

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26
- 1.4.2.) Miejscowość: Garwolin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 08-400
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kbaran@pzdgarwolin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/> oraz www.pzdgarwolin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-a0a08e66-df6b-40ad-ac8c-2c5d6d4cdfc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00049908
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2026-01-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00435089

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola – Etap II

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola – Etap II polegającą na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego. Kolejnym etapem będzie wykonanie chodnika. Po zakończeniu w/w prac wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-12-19

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MIKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 529411251

4.3.4.) Miejscowość: PUŁTUSK

4.3.5.) Kod pocztowy: 06-100

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 420888,02 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00487609/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania dodatkowego odcinka chodnika wynika z zagrożenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej na którym planowane jest wykonanie dodatkowego chodnika przebiega w bardzo wysokim nasypie, co przy niewystarczającej szerokości pobocza i szerokości korony drogi stwarza realne zagrożenie dla przemieszczających się pieszych. W związku z powyższym w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pieszych zachodzi konieczność poszerzenia korony drogi oraz wykonania dodatkowego odcinka chodnika.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność wykonania dodatkowego odcinka chodnika wynika z zagrożenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej na którym planowane jest wykonanie dodatkowego

chodnika przebiega w bardzo wysokim nasypie, co przy niewystarczającej szerokości pobocza i szerokości korony drogi stwarza realne zagrożenie dla przemieszczających się pieszych.

W związku z powyższym w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pieszych zachodzi konieczność poszerzenia korony drogi oraz wykonania dodatkowego odcinka chodnika.

5.4.6.) Wartość zmiany: 63099

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 483987,02 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy