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W zwiazku ze ztoieniem przez Wykonawcow pisemnych zapytai do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia na: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) w miejscowosci Zelechéw
(odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Sienkiewicza)”:

1. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: ,Pzp”), jako wykonawca
zainteresowany ztozeniem oferty w przedmiotowym postepowaniu, zwracam si¢ z wnioskiem
o wyjaénienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w zakresie opisanym ponizej.

I. Stan faktyczny

W udostepnionym przez Zamawiajacego kosztorysie ofertowym (informacyjnym), w sekcji 8
,Usuwanie kolizji telekomunikacyjnych”, pozycje:

— 8.1 -Przebudowa sieci Orange Polska S.A. (poz. 98),
— 8.2 —Przebudowa sieci IdM-ARMSA (poz. 99),
— 8.3 —~Przebudowa sieci NET-KOMP (poz. 100),

zostaly ujete wytacznie jako pozycje scalone w jednostce ,kpl.” (1,00), z podstawg wyceny , wedtug
odrebnego obliczenia” i wartoscig 0,00 zi. Dla zadnej z tych pozycji dokumentacja przetargowa nie
zawiera przedmiaru robét instalacyjnych (teletechnicznych). Zataczone projekty wykonawcze branzy
telekomunikacyjnej {przebudowa linii IDM-ARMSA, NET-KOMP oraz Orange Polska S.A., oprac. Biuro
Prac Inzynierskich Sp. z 0.0., maj 2023 r.) zawierajg jedynie zestawienia podstawowych materiatéw,
tabele rur ostonowych oraz rysunki trasowe i schematy przebudowy — nie zawieraja natomiast
zestawienia robdt z podaniem ich iloéci, podstaw naktadéw (KNR/KNNR) ani wyodrebnionych robot
ziemnych, demontazowych i montazowych.

Jednoczeénie SWZ przewiduje wynagrodzenie ryczattowe, zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji
lokalnej oraz wytacza mozliwosé pézniejszych roszczen z tytutu btednego oszacowania ceny oferty.

Il. Pytania do tresci SWZ

Pytanie nr 1. Czy Zamawiajacy udostepni przedmiary robét (zestawienia robot podstawowych
z ilosciami) dla robdt objetych pozycjami 8.1, 8.2 i 8.3 kosztorysu, tj. odrebnie dla przebudowy sieci
Orange Poiska S.A., sieci IDM-ARMSA oraz sieci NET-KOMP? W przypadku gdy Zamawiajacy nie
dysponuje przedmiarami dla tych zakreséw — wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie tej okolicznosci
w odpowiedzi na niniejsze pytanie.

Pytanie nr 2. W przypadku nieudostepnienia przedmiaréw robét dla zakreséw wskazanych w Pytaniu
nr 1 — czy Zamawiajacy zmieni postanowienia SWZ i projektowanych postanowien umowy w ten
sposob, ze dla robét polegajacych na usunieciu kolizji telekomunikacyjnych (sekcja 8 kosztorysu)
wynagrodzenie bedzie miato charakter kosztorysowy, rozliczany obmiarem robot rzeczywiscie



wykonanych wedtug cen jednostkowych z oferty, przy pozostawieniu wynagrodzenia ryczattowego dla
pozostatego zakresu zamoéwienia?

lIl. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp przedmiot zaméwienia opisuje sie w spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy,
uwzgledniajac’ wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.
W ocenie Wykonawcy obecny ksztait dokumentacji nie spetnia tego wymogu w odniesieniu do robét
teletechnicznych, z nastepujacych wzgledow:

1) Pozycje 8.1-8.3 stanowig jedyne pozycje kosztorysu pozbawione jakiegokolwiek przedmiaru.
Wykonawca zmuszony jest samodzielnie odtworzy¢ ilosci robét ziemnych, demontazowych
i montazowych wylacznie na podstawie rysunkéw trasowych w skali 1:500 oraz zestawien
materialowych, co prowadzi do nieporéwnywalnosci ofert — kazdy z oferentow przyjmie
odmienne iloéci i odmienny zakres robot towarzyszacych.

2) Przy wynagrodzeniu ryczattowym brak przedmiaru przenosi catos¢ ryzyka ilosciowego na
wykonawce, mimo ze wykonawca nie jest autorem dokumentacji projektowej i nie ma wptywu
na jej kompletnos¢. Stoi to w sprzecznosci z zasadg proporcjonalnosci (art. 16 pkt 3 Pzp) oraz
zasada réwnomiernego rozkiadu ryzyk kontraktowych, na ktéra wskazuje rowniez art. 433 Pzp,
zakazujacy ksztaltowania postanowieri umowy w sposob razgco nieproporcjonainy do rodzaju
zaméwienia i ryzyk z nim zwigzanych.

3) Nieprzewidywalnos¢ kosztéw w tym zakresie dodatkowo zwiekszajg wymagania gestorow sieci,
wynikajgce z warunkéw technicznych i uzgodnien zataczonych do projektéw wykonawczych,
m.in.: obowigzek prowadzenia robét pod odptatnym nadzorem wiascicielskim operatorow
(Orange Polska S.A. - warunki nr TTDSILU/JS.215-37404/22; ARMSA - warunki
nr DI1.4402.3.7.2023.RF), obowigzek zapewnienia ciggtosci ustug dla abonentéw (NET-KOMP —
warunki z dnia 09.05.2022 r.), obowigzek zlecenia robot wytgcznie wyspecjalizowanym firmom
teletechnicznym, wykonanie pomiaréw OTDR i dokumentacji powykonawczej, prowadzenie
prac w oknach serwisowych uzgadnianych z operatorem, a takie petna odpowiedzialnos¢
finansowa wykonawcy za uszkodzenia infrastruktury, mogaca — wedtug tresci warunkow Orange
Polska S.A. — siega¢ kilkuset tysiecy ztotych. Wycena tych obowigzkéw bez przedmiaru i bez
znajomosci ilosci robdt jest obarczona ryzykiem niemozliwym do rzetelnego skalkulowania.

4) Zamawiajacy w § XXIl SWZ dopuszcza zmiang umowy m.in. w przypadku wystgpienia kolizji
z sieciami uzbrojenia terenu. Skoro sam Zamawiajacy traktuje kolizje jako obszar
podwyiszonego ryzyka i zmiennosci, konsekwentne jest objecie tego zakresu rozliczeniem
kosztorysowym juz na etapie uksztaftowania SWZ, zamiast odsytania wykonawcow do
niepewnej procedury zmiany umowy po jej zawarciu.

Whioskowana zmiana nie narusza interesu Zamawiajacego: rozliczenie kosztorysowe czgsci
teletechnicznej ograniczy doliczanie przez wykonawcow rezerw ryzyka do cen ofertowych, a tym
samym moze obnizy¢ ceny ofert, zapewniajac jednoczesnie zaptate wytgcznie za roboty rzeczywiscie
wykonane.

Z uwagi na wplyw odpowiedzi na sposéb kalkulacji ceny oferty, wnosimy o udzielenie wyjasnier
w terminie wynikajacym z art. 284 ust. 2 Pzp, a w razie potrzeby - o odpowiednie przedtuzenie terminu
sktadania ofert zgodnie z art. 286 ust. 3 Pzp.



.2, Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie rozwigzahia rownowaznego wzgledem wskazanych-.. .+
stupow/zerdzi, wykonanego .z materiatu niemetalowego o poréwnywalnych lub wyzszych.
parametrach wytrzymatosciowych, trwatosciowych i eksploatacyjnych, speiniajacego
wszystkie wymagania dokumentacji oraz obowigzujgcych norm? o

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, ustaWy'z"dnia 11 wrzeénia 2019r. — Prawo zaméwie
publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 t..), do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz na stronie
internetowej, Zamawiajacy dotacza nizej wyszczegdlnione informacje;

AD. 1) Zamawiajacy dofgcza posiadany przedmiar robét dla pozycji 8.1, 8.2 i 8.3 kosztorysu
ofertowego. Jednoczesénie Zamawiajacy wyjasnia, ze udostepniony przedmiar rob6t ma wytacznie
charakter pomocniczy i informacyjny. Podstawe opracowania oferty stanowi cato$¢ dokumentaciji
postepowania, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
a wynagrodzenie ma charakter ryczaitowy.

Ad. 2) Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej i nie dopuszcza zastosowania
innych stupéw/zerdzi niz wskazane w dokumentach zaméwienia.
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