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Definicje

Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:

»Zamawiajacy" — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robo6t i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

"Wykonawca" - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

“Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora;

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umoweg o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedlozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze¢sci zamdwienia publicznego,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci

umowy.

"Oferta"— pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w
szczego6lnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, ztozone Zamawiajagcemu w ramach post¢powania o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

"Umowa" - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

"Dziennik budowy" — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

»Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)”—
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych 1 wymagan okre§lajacych warunki 1 sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

"Dokumentacja projektowa'™ - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz
rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajagcego w ramach umowy, jak
rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.



1.9.  "Slepy Kosztorys" - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe platnosci z okre§leniem jednostek obmiaru i1 ilosci robot wg kolejnosci
technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy
Naktadéow Rzeczowych, KNR — Katalog Nakladow Rzeczowych, KSNR — Katalog
Scalonych Naktadow Rzeczowych.

1.10. "Kosztorys ofertowy"— kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy
element Oferty Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczattowe kosztorys
ofertowy ma charakter informacyjny i pomocniczy.

1.11. ,,Przedmiar robot” — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Zataczony przedmiar
nie stanowi podstawy wyceny, poniewaz ustalono wynagrodzenie ryczattowe.

1.12. ,,Cena ofertowa brutto” — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkoéw, optat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar
robot.

1.13. "Inzynier" - obowigzki Inzyniera pelni Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub
fizyczna, w tym roéwniez pracownik Zamawiajacego, Wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.14. Inspektor nadzoru' - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

1.15. ,,Kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i1 upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

1.16. ,,Konsorcjum” — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

1.17. ,Koszt” — wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku z

realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

1.18. ,,Materialy” — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okre§lonym w dokumentacji projektowej, oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

1.19. "Roboty budowlane™ (**'roboty™) - zespdt czynnosci podejmowanych przez
Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow, materialow 1 sprzetu.

1.20. "Teren budowy'- obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce

przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.
1.21. "Wada" — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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"Sprzet" — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowag wykonania robot budowlanych oraz usunig¢cia wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

"Dzien" - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

"Data rozpoczecia" - data, okreslona w warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

"Termin wykonania™ — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa wraz z przeprowadzeniem
prob koncowych, skompletowaniem operatu kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczgcia
do daty zakonczenia.

"Data zakonczenia" - data pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu, przez Wykonawce robot
do odbioru koncowego.

"Urzadzenia tymczasowe'" - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu robot.

"Cena jednostkowa'— suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny,
kosztéw nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona
na jednostke przedmiarowa.

",Zaplecze budowy” — czgs$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno -biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

"Sila wyzsza" - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora

Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani

Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej, w

przypadku jej wystagpienia Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli

nikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

"Operat kolaudacyjny" - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami

zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,

pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie
iloSci  wykonanych robdt; stanowigce podstawe do ich oceny 1 odbioru
czesciowego/koncowego.

sUmowa o podwykonawstwo” — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgs¢ przedmiotu

Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomigdzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - zabezpieczenie w rozumieniu

przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia

ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form

wskazanych w SWZ.

”Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbior polegajacy na ocenie ilo$ci

1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub

ulegaja zakryciu.

”Odbior czeSciowy” - odbidr czgsciowy polegajacy na ocenie wykonania cze$ci robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

"Protokol odbioru czesSciowego robot" — dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbior koncowy” - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

"Protokol odbioru koncowego robot'" — dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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1.40. ,,Protokot odbioru usuniecia Wad” — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.41. "Odbiér pogwarancyjny" - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem Wad powstatych i uyjawnionych w okresie gwarancyjnym

1.42. ,Program zapewnienia jakoSci” — sporzadzony przez Wykonawce dokument
przekazywany Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady
dzialania systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot, w szczeg6lnosci organizacje
kontroli jako$ci. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegdlnosci;

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

C) procedury zarzadzania jakoScia na terenie budowy, w tym w =zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spehiaja
wymagania zarzadzania jakos$cig.

Definicje
1. Definicje
1.16  Teren budowy jest przedstawiony w nastepujacy sposob:
Dokumentacja:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin — Oziemkowka — Miastkow Koscielny —
Zwola Poduchowna — Zelechéw — Dudki — Trojanow



3.1.

3.2.

4.1.

41.1.
41.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.2.

4.3.

Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
akceptacji, zatwierdzeniu, $Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,
rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na piSmie. Dokument
taki stanie si¢ wigzgcy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby
upowaznione.

Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru
Przedstawiciel Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, ktory bedzie przed
nim odpowiedzialny oraz bedzie wypelnia¢ obowigzki i korzysta¢ z uprawnien, jakie
zostang mu przekazane zgodnie z warunkiem 3.2.

Zamawiajacy moze czasowo przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kazdy z obowigzkéw i
uprawnien, ktore posiada, jak réwniez w dowolnym czasie cofng¢ udzielone upowaznienie.
Kazde dane lub cofnigte upowaznienie musi by¢ sporzadzone na pismie i stanie si¢
obowigzujace z chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone Inspektorowi Nadzoru i
Wykonawcy.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i1 Dziennika
budowy,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

odbidr przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie w §.3.

Obowiazki Inzyniera — Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie pehit:
- Pan Wojciech Rybicki lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie wypelnia¢ obowigzki 1 dziala¢ w ramach kompetencji,
okreslonych w warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych przy zatozeniu jednak, Ze jezeli warunki umowy zawartej przez
Inspektora Nadzoru z Zamawiajacym naktadajg na niego obowigzek wczesniejszego
uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez Zamawiajacego.

Polecenia na piSmie.

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2. beda mie¢ forme
pisemna. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, to Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do takiego
polecenia, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢ pisemnie Swoja ustng decyzje.

Jednoczesnie przyjmuje sig¢, ze jezeli Wykonawca w czasie nie dtuzszym niz 7 dni od
chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru
otrzymane polecenie i na takie potwierdzenie, nie wptynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw
na piSmie, to bedzie ono uznane za rownowazne z pisemnym poleceniem.



7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

10.

10.1.
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Postanowienia niniejszego warunku odnoszg si¢ takze do polecen wydawanych przez
Inspektora Nadzoru.

Bezstronnos$¢ Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru.

Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma postepowac
uznaniowo przy:

a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody,

b) zatwierdzeniu,

) podejmowaniu dziatan, ktore moga dotyczy¢ praw i obowigzkow
Zamawiajacego lub Wykonawcy, powinien on postepowaé bezstronnie, zgodnie z
warunkami umowy 1 bra¢ pod uwage wszystkie okolicznosci. Wszelkie takie decyzje,
opinie, zgody, zatwierdzenia lub inne dziatania, moga by¢ ponownie rozpatrzone,
sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami warunku 53.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia..

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow ich przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje
podwykonawcow lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosSci
wykonania robot lub dotrzymania termindéw, to moze on zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcow.

Umowa
Zawarcie umowy nastgpi w ciagu 10 dni od daty wyslania przez Zamawiajacego pisma
akceptujacego o wyborze oferty Wykonawcy.

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
umowie oraz zakresu praw 1 obowigzkow Zamawiajagcego 1 Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(1) Umowa

(2) Warunki umowy

(3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

(4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

(5) Przedmiar rob6t

(6) Dokumentacja techniczna (szkic, rysunek)

(7) Inne dokumenty stanowigce cz¢$¢ umowy

Dokumentacja projektowa Zamawiajacego.

Dokumentacja techniczna:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin — Oziemkowka — Miastkow Koscielny —

Zwola Poduchowna — Zelechéw — Dudki — Trojanow

10.2. Zamawiajacy przed rozpoczgciem robot, po podpisaniu Umowy przekaze bezplatnie

Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
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Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wigksza 1ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, sporzadzi je na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasnos¢ i nie
moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Zakaz udostgpniania dokumentacji projektowej osobom trzecim, nie dotyczy
podwykonawcow, jak rowniez w odpowiednim, wymaganym zakresie innych podmiotéw
zaangazowanych przez Wykonawcg¢ w realizacji zamowienia. Dokumentacja projektowa
zawsze moze by¢ udostepniana osobom trzecim za zgodg Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zwroci Inspektorowi Nadzoru cala dokumentacje
projektowa otrzymang od Zamawiajacego.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru na prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robdt oraz
usuni¢cia Wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych rysunkow i instrukcji.
Kazdy dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego na ktorymkolwiek etapie
realizacji Umowy i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlno$ci projekt budowlany pozostaje
wlasnos$cig Zamawiajacego.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania ani do udost¢pniania osobom trzecim
jakiegokolwiek dokumentu przekazanego mu przez Zamawiajacego w innym celu niz
zwigzanym z realizacjag Umowy.

Zamawiajacy nabgdzie wlasno$¢ dokumentéw dostarczonych mu przez Wykonawce z
chwilg ich przekazania.

11. Zwloka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu polecen.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru o kazdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentacji projektowej lub nie
wydanie polecen przez Inspektora Nadzoru moze spowodowac przerwg w robotach.

Jezeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w
ustalonym terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania polecen, o ktorych to
przypadkach, zgodnie z warunkiem 11.1. Wykonawca powiadomit Inspektora Nadzoru,
nastapi przerwa w robotach to Zamawiajacy W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
1 Wykonawcg ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Jezeli nie dostarczenie przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowej lub nie wydanie polecenia bedzie spowodowane nie przedtozeniem przez
Wykonawce dokumentow, jakie zobowigzany byt przekaza¢ zgodnie z warunkami umowy
wtedy Inspektor Nadzoru weZmie pod uwage takie uchybienia przy ustaleniach
przewidzianych w warunku 11.2.

Zobowiazania ogolne
Ogolna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie wady, wykonac

niezb¢dne roboty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z nalezyta starannoscig i
zgodnie z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych si¢ na Umowe.
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Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, sporzadzong przez siebie dokumentacje
projektowa 1 specyfikacje techniczne i odbioru roboét budowlanych oraz za metody
organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdézniej w dniu jej zawarcia, w
wysokos$ci 5%0 tacznej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp: w pienigdzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokos$ci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrocone nie po6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ ze
wszystkimi warunkami, ktore sg niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy, przekazang
przez Zamawiajgcego szczegOlowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacjag warunkow zamodwienia, terenem budowy 1 jego otoczeniem,
jak réwniez uzyskac niezbedne dla sporzadzenia oferty informacje dotyczace:

- uksztaltowania terenu budowy,

- uzbrojenie terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

- warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

- mozliwo$ci urzadzenia zaplecza technicznego,

- mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wode, itp.

- stanu drog dojazdowych,

- innych danych potrzebnych dla sporzadzenia oferty.

Zaklada si¢, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
warunki hydrologiczne, klimatyczne, gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegoélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
jakich, mimo swego do$wiadczenia nie mogt przewidzieé, to ma obowigzek niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
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Jezeli Zamawiajacy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacj¢ za stuszng to w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robét,

W ustaleniach beda wzigte pod uwage wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie moze
on wyda¢ Wykonawcy zgodnie z zaistnialg sytuacjg, a takze wszelkie uzasadnione
dziatania Wykonawcy, ktore podjat on z braku odpowiednich polecen Inspektora Nadzoru.

Harmonogram robdt.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji harmonogram robot opracowany w takiej formie i z takimi
szczegdtami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru.
Z harmonogramu powinno wynikac:
a) okres robot przygotowawczych,
b) kolejnos¢ wykonywania robot oraz terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia
poszczegbdlnych etapow lub elementow robot,
C) terminy uzgodnien niezb¢dnych do realizacji robot,
d) stosowane metody wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiagzany aktualizowa¢ na biezaco harmonogram robot w
zalezno$ci od faktycznego postepu robdt oraz wplywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
uaktualniony harmonogram rob6t w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od
InZyniera.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to
Zamawiajacy moze wstrzymaé platnos¢ faktury Wykonawcy do czasu zlozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z warunkow umowy.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig, zgodnie z Umowa, Warunkami umowy, Oferta, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru robot budowlanych, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, wytycznymi 1 zaleceniami
oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie Wykonania uzgodnionym
w Umowie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci;

prowadzenie robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi,

przejecie terenu budowy od Zamawiajagcego W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem, ze od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca:
16.3.1. ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczego6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub
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$mier¢ osob, ktore tam powstaly z winy Wykonawcy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

16.3.2. ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

urzadzenie na wlasny koszt m.in. terenu budowy i zaplecza budowy,

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz.,

wykonanie 1 terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy,

dostarczanie niezbgdnych atestow, wynikdéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych
przedmiot Umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbgdnych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bgdacego w
jego posiadaniu, jak rowniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy odbiorze,

usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie,

zrealizowania przedmiotu Umowy przy udziale osob posiadajacych kwalifikacje oraz za
pomoca sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie
wladze dopuszczajace go do uzytku.

uzgodnienia wszelkich watpliwosci w dokumentacji technicznej zwigzanych z realizacja
robot budowlanych objetych Umowa z Zamawiajacym — Inspektorem Nadzoru,
niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru o kazdej
niezgodnosci w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajacego w zwiazku
z realizacja Umowy,

zapewnienia na wilasny koszt niezbednej infrastruktury socjalnej i technicznej dla oséb,
dzigki ktérym realizuje Umowe, a takze odziezy ochronnej, niezbgdnego sprzgtu
montazowego, narzedzi,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na terenie budowy
uwzgledniajacego specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
utrzymania w czystosci jezdni i ulic, przez ktore beda przewozone materialy 1 towar
niezbedny do realizacji Umowy, jak tez materialy rozbidrkowe oraz po ktorych poruszat
si¢ bedzie sprzgt mechaniczny pracujacy na budowie,

Wywoz 1 utylizacja materiatéw z rozbiorki,

ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody, jakich mogg dozna¢ Zamawiajacy, jak 1
osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a takze zwigzane z
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponie$c
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzen.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Potencjal Wykonawcy.

Wykonawca w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z ztozong Oferts.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma prawo zglasza¢ zastrzezenia 1 zada¢ od
Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje
si¢ niewlasciwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu
swojej pracy lub jej obecnosé na terenie budowy uznana jest przez Inspektora Nadzoru za
niepozadang.

Jezeli Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru zwroci si¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuni¢cia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci
teren budowy i nie bedzie miala zadnego wptywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy zaakceptowany
przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru. Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru
cofnie swoja akceptacj¢ dla kierownika budowy, Wykonawca, w mozliwie najkrotszym
czasie od otrzymania decyzji Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, usunie kierownika
budowy z terenu budowy i nie zatrudni go w zadnym innym charakterze przy robotach
objetych umows, a przedstawi Zamawiajagcemu - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
nowa kandydaturg.

Przypadek cofnigcia akceptacji dotyczy kierownika budowy i moze nastapi¢ tylko z
uzasadnionych przyczyn, ktore beda wskazane, jesli taka sytuacja zaistnieje.

Kierownik budowy zobowigzuje si¢ do wypelniania swych obowigzkéw zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzgcym do zawarcia
Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany, Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg
zastepujagcg 1 przedstawiajac  jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu — Inspektorowi nadzoru
propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt. 17.9. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a W Sytuacjach
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naglych 1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robot.

Wytyczenie robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za:

a) doktadne wytyczenie robot przez geodete uprawnionego - powyzszy fakt nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

b) prawidtowe ustalenie sytuacji, wysokosci i wymiaréw wszystkich czesci robot,

€) dostarczenie niezbednych przedmiotow pomiarowych i robocizny dla wykonania
wymienionych czynnosci.

Utrzymanie terenu budowy

Niezwlocznie po protokdlarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie robdt zwigzanych
z realizacjg umowy.

Jesli wystapia okoliczno$ci, ktore beda wymagaly wstepu 0sob na teren budowy, Inspektor
Nadzoru kazdorazowo bedzie wydawat pisemne upowaznienie i skutecznie przekazywat
Kierownikowi budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposdb, aby nie zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ 1 na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie 1 zabezpieczenie;
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren
budowy 1 przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru najp6zniej do dnia
odbioru koficowego robot. Wykonawca bedzie jednak upowazniony do zachowania na
terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materialow,
sprzetu 1 urzadzen tymczasowych, jakie beda mu potrzebne do wywigzania si¢ z
zobowigzan w okresie gwarancyjnym.

Warunki bezpieczenstwa i ochrona Srodowiska naturalnego.

Wykonawca, w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad powinien:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0osob upowaznionych do przebywania
na terenie budowy,

b) wykona¢ i utrzymywacé na swoj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia oznakowanie i
oswietlenie terenu budowy,
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¢) podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest usuwac odpady z terenu budowy
z zachowaniem aktualnych przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U.
z 2021r. poz. 779 t.j.).

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek znaé i przestrzega¢ aktualnych
przepisow prawnych, w tym wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 t.j.) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
gospodarowania odpadami i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Ochrona robét

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczgcia robdt do ich
odbioru koncowego. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami oraz przed
dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach 1 materialach powstale w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on niezaleznie od tego z jakich
przyczyn powstaty (z wyjatkiem przyczyn, o ktérych mowa w warunku 21.3.)

- naprawi¢ na wlasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materialty odpowiadaty pod
kazdym wzglgdem wymaganiom specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych i
dokumentacji projektowej.

Jezeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrozen wymienionych w warunku 21.1. lub
w polaczeniu z innymi zagrozeniami, Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, w
granicach przez niego ustalonych, naprawi szkode lub strate.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ roéwniez za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko wynikajace z prowadzenia robot bez zamykania
ruchu. Wszelkie roszczenia uzytkownikéw drog, jakie wptyna do zarzadcy drogi,
zwigzane z wykonywaniem robot, beda kierowane do zatatwienia do Wykonawcy.

Ryzyko Zamawiajacego.

Ryzyko Zamawiajgcego obejmuje:

a) straty lub szkody wynikte na skutek uzytkowania lub zajecia przez Zamawiajacego
jakiegokolwiek odcinka robdt, z wyjatkiem dziatan przewidzianych w warunkach umowy,
przy czym nie uwaza si¢ za zajecie przez Zamawiajacego odcinka robot, gdy roboty sa
prowadzone bez zamykania ruchu.

b) straty lub szkody wynikle na skutek nie dostarczenia przez Zamawiajacego,
Wykonawcy dokumentacji projektowej,

c) dziatania sily wyzsze;j.



23.

23.1.

23.2.

24,

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

25.

25.1.

25.2.

25.3.

26.

26.1.

27.

17

Ubezpieczenia

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych
powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w
czasie realizacji robot, objetych Umowa.

Wykonawca powinien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete Umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem
robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnos$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znalezienia, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru spowoduje opdznienie
w realizacji robot, Zamawiajacy W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca
ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robot.

Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem lub innym
prawem wlasno$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody.

Przed przystgpieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
materialy lub metody, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dowody

spelnienia wymagan okreslonych w warunku 25.1.

Jezeli nie dotrzymanie sformutowanych wyzej wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.

Zrodla materialéw miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zroédet materiatow
miejscowych, wlaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, uzgodnienia administracyjne,

eksploatacje, ochrong przed erozja, rekultywacje 1 transport.

Zaklécenia ruchu i naruszenie praw osob trzecich.
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Wszystkie roboty objete umowg winny by¢ wykonywane, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zakldcac bez potrzeby lub w stopniu wigkszym, niz to niezbgdne, ruchu na
drogach publicznych 1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub innych osob.

Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiajacego koszty odszkodowania i oplaty
wynikajace z niewykonania obowigzkow, o ktéorych mowa w warunku 27.1, na terenie
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich bedzie za nie odpowiedzialny.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbg¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow. W szczegdlnosci powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy
cigzar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektu inzynierskiego,
powinny by¢ zatwierdzone przez zarzadce drogi. Jezeli wystapi potrzeba wykonania
specjalnych wzmocnien drogi lub obiektu inzynierskiego, to Wykonawca winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takiej koniecznosci i o swoich propozycjach
wzmocnienia.

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego
robot.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w warunku
29.1. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatdw z wymaganiami: Specyfikacje techniczne i odbioru robot
budowlanych, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujagcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

Materialy i jakoS¢ wykonania robot.
Jako$¢ materialow i robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.
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Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci. Wykonawca przygotuje i przedlozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Program zapewnienia jakosci.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie okre§lonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,

Na kazde zadanie Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow przeznaczonych do budowy: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.j.) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej.

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot okresSlonymi w
odrgbnych przepisach oraz Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robodt
budowlanych.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do;

a) usuni¢cia materialdow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreSlonym w
warunku 30.6. z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jesli materiaty lub jako§¢ wykonywanych robdt nie
spelniajag wymagan Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, lub
nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych polecen Inspektora Nadzoru w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jakos¢ materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w warunku 30.6., niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
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Wykonawca zastosuje kwestionowane przez Inspektora Nadzoru materialy do robot
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w warunku 30.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego na zasadach okre$lonych w warunku. 30.18.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢
poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i
przepisami.

Wszystkie badania kontrolne zlecone przez Inspektora Nadzoru okreslone w SST
D.05.03.05 w rozdziale 6 (Kontrola Jakosci Robot), Dokumentacji Projektowej i
Programie zapewnienia jakos$ci, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wilasny
koszt przez laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezace pomiary i badania materialdéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilo$ci materialow i robot
oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosowane do Programu zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru placéwce badawcze;.

W przypadku wystapienia watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, co do
wykonanych badan kontrolnych, zostang one na wniosek Strony Umowy wykonane
ponownie przez niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty tych badah wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poniesie strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z
wymaganiami: Specyfikacji technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz odpowiednimi
normami 1 nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli, zas wyniki wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami: specyfikacji
technicznych i odbioru robdt budowlanych oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

Kontrola wytworni materialow

Wytwoérnie materialtdow moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych i1 jako$ci materialow z
wymaganiami. specyfikacji technicznych i odbioru rob6t budowlanych. Jezeli wytwornie
materiatlow nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
pozwolenie na dokonywanie kontroli.

Odbior robot przed zakryciem.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.



32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

33.

33.1.

33.2.

34.

34.1.

2)

3)

4)

5)

21

Wykonawca zgtasza niezwtocznie gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru niezwtocznie dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i potwierdza odbior robot wpisem do Dziennika
budowy.

Powyzsze zapisy maja zapewni¢ ciggtos¢ wykonywania robdt bez zbednych przestojow.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Wstrzymanie robot.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci
na okres, ktory uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robdt na czas
wstrzymania, w sposob, ktory uzna za wlasciwy W nastgpujacych przypadkach;

a) jest to konieczne dla prawidlowego wykonania robot lub ich bezpieczenstwa, a
konieczno$¢ ta nie jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru.
b) wynika z warunkéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sa prowadzone
roboty,
c) wynika z winy Wykonawcy,
d) na czas trwania warunkéw klimatycznych niezgodnych z wymaganiami Specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
Zamawiajacy na podstawie przedlozonych przez Wykonawce dokumentow ustali w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 33.1.
a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Terminy realizacji umowy
Data rozpoczecia (patrz definicja 1.24)

Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
a. - program zapewnienia jakosci
b. - szczegétowy harmonogram robot
- recepty laboratoryjne wraz z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia materialow i
wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt, spetniajacych wymagania zawarte w
normach wymienionych w pkt. 10 SST D-05.03.05
projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.
- Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprze¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm.
- wyniki badan laboratoryjnych w zakresie wymagan co do wilasciwosci kruszyw
zastosowanych do produkcji mieszanek bitumicznych zgodnie z WT — 1 Kruszywa
Wymagania techniczne.
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Wykonawca rozpocznie 1 bedzie realizowal roboty zgodnie 2z uaktualnionym
harmonogramem robot.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek przekazania Wykonawcy terenu budowy po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 34.1,

Termin wykonania (patrz definicja 1.25)

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z terminem podanym w § 4 umowy:

- termin wykonania: 80 dni od dnia zawarcia umowy,
- lub przedtuzonym terminem zgodnie z postanowieniami warunku 37.

Przedluzenie terminu wykonania robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do przedtuzenia terminu wykonania rob6t gdy:
a) zaistnieja przyczyny opisane w warunkach 11.2.,14.3.,24.4,33.2., 52.2;

Zmiana terminu wykonania umowy nast¢puje na wniosek Wykonawcy ztozony nie pozniej
niz w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
wnioskiem przedtozy¢ Zamawiajagcemu wyjasnienia i dowody potwierdzajace zasadnos¢
zadania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca
nie wykaze rzeczywistego wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 37.1. na realizacje
przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo zadania przedtuzenia okresu wykonania umowy o ilos¢
dni, w ktoérych zdarzenie opisane w pkt 37.1. uniemozliwialo wykonywanie prac objetych
umowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce
powinien zdecydowac, czy i o ile przedtuzy¢ termin wykonania robdt, przy czym termin
moze by¢ przedtuzony nie wigcej niz o ilo$¢ dni, w ktorych zdarzenie opisane w pkt 37.1.
uniemozliwiato wykonywanie prac objetych umowa.

W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w pkt 37.1. Zamawiajacy sporzadzi
protokot koniecznosci a zmiana terminu wykonania robdt wprowadzona zostanie aneksem
do zawartej umowy z Wykonawca.

Zmiana terminu wykonania umowy moze dotyczy¢ wylgcznie terminu realizacji tych prac,

ktérych wykonanie byto niemozliwe z powodu zaistnienia przestanek wymienionych w pkt
37.1.

Czas pracy i tempo robot.

Wykonawca nie powinien, bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywaé¢ zadnych
czynno$ci na terenie budowy w nocy i w dniach wolnych od pracy. Jezeli w
wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia lub mienia lub tez bezpieczenstwa
robot beda wykonywane na terenie budowy niezbedne czynno$ci w nocy lub w
dniach wolnych od pracy, to Wykonawca niezwlocznie w formie pisemnej powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru.

Postawienia warunku 38.1. nie dotycza czynnosci, ktore ze wzgledow technologicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggltym.
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Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot, tempo robot zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigza
Wykonawcg.

Jezeli w wyniku polecenia Inzyniera, zgodnie z warunkiem 38.3, Wykonawca uzna za
konieczne wykonanie robdt w nocy i w dniach wolnych od pracy, to bedzie on mial prawo
w formie pisemnej zwrécié¢ sie do Inspektora Nadzoru o wyrazenie zgody. Jezeli jednak
kroki podjete przez Wykonawce pociagng za soba dodatkowe koszty nadzoru
Zamawiajacego, to potraci on je z naleznosci Wykonawcy.

Odszkodowanie za zwloke.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania robdt wtedy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie w §.7.
Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt ani z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Odbior czesciowy robét.

Odbidr czesciowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce czgsci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
robot do Dziennika budowy i1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru czegSciowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial
przedstawicieli Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

Jezeli catos$¢ robot zgtoszona do odbioru przejdzie zadowalajaco wszystkie badania 1 proby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora ~ Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru czg¢$ciowego wykonanych robot.

Razem z wnioskiem (zgtoszeniem) o dokonaniu odbioru rob6t czgsciowych Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu kompletny operat kolaudacyjny, ktéory bedzie podlegat
sprawdzeniu niezwlocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawiera¢: (dot. odbioru czgsciowego robodt)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, ktérych zasady
przygotowania i wykonania podano w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentoéw odbioru, ktora powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogdlne
podsumowanie tychze wynikow ze stwierdzeniem zgodno$ci z recepturg 1 wymaganiem
SST lub jego brakiem (jezeli nie spetnia to nalezy wskaza¢, ktére parametry nie zostaly
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W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentéw, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego (nie
dluzszy niz 14 dni).

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty zgloszone do odbioru czeSciowego nie
zostaty wykonane, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia
przez Wykonawce wniosku (zgloszenia) o dokonanie odbioru czgsciowego.

Odbidr czgsciowy robot zostanie dokonany w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do odbioru
cze$ciowego (z zastrzezeniem zapisu w warunku 40.6. 1 40.7.).

Warunkiem zachowania 14 dniowego terminu odbioru czgsciowego jest ztozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodnos$ci przez Inspektora
Nadzoru.

Odbiér czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru czgsciowego robdt. Podpisany Protokoét odbioru
czgsciowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru czg¢sciowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru cz¢sciowego robot.

Odbior koncowy robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
rob6t do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Jezeli catos$¢ robot zgloszona do odbioru przejdzie zadowalajagco wszystkie badania 1 proby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego wykonanych robot.

Razem z wnioskiem (zgtoszeniem) o dokonaniu odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny, ktéry bedzie podlegat sprawdzeniu
niezwlocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawiera¢: (dot. odbioru koncowego robot)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktérych zasady
przygotowania i wykonania podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,
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- atesty jakosciowe wbudowanych elementow (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i1 pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, ktora powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogolne
podsumowanie tychze wynikdéw ze stwierdzeniem zgodno$ci z recepturg i wymaganiem
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, lub jego brakiem (jezeli
nie spetnia to nalezy wskazaé, ktore parametry nie zostaly spetnione).

40a.6. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentéw, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego (nie
dluzszy niz 21 dni).

40a.7. Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone, W porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku
(zgtoszenia) o dokonanie odbioru koncowego.

40a.8. Odbior koncowy robot zostanie dokonany w ciagu 21 dni od daty zakonczenia
(z zastrzezeniem zapisu w warunku 40a.6. i 40a.7.).

40a.9. Warunkiem zachowania 21 dniowego terminu odbioru koncowego jest zlozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego 1 sprawdzenie jego zgodnosci przez Inspektora
Nadzoru.

40a.10.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

40a.11.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego roboét. Podpisany Protokoét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

40a.12.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego wuznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialnosé¢ za wady
41. Okres gwarancyjny.

41.1. Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jakosci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
(warunek konieczny) wynosi 36miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

41.2. Najdhuzszy mozliwy okres gwarancji jakoSci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

41.3. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

42. Usuwanie wad

42.1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczajac termin na usuni¢cie Wad, zawsze uwzglednia
charakter i1 specyfike robot koniecznych do wykonania.

42.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ usunag¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi i gwarancji — w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
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Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wady.

W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy, przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
poprzez zlecenie usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu — bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi.

Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane
pisemnie, najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu r¢kojmi i gwarancji.

W trakcie waznosci gwarancji Zamawiajacy moze organizowac przeglady gwarancyjne
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego uczestnictwa w przegladach, o ktérych mowa
w warunku 42.6.

Usuniecie ewentualnych wad, usterek i awarii stwierdzonych w trakcie przegladu wymaga
protokolarnego potwierdzenia.

Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do przeprowadzania
okresowych przegladéw przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
co najmniej 1 raz w roku.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ewentualnej konieczno$ci wymiany urzadzenia w okresie gwarancyjnym
obowigzywac bedzie dhuzsza z gwarancji (Wykonawcy lub producenta).

Koszt usuniecia wad.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one, zdaniem Inspektora
Nadzoru:

a) w wyniku uzycia materialbw 1 urzadzen lub  wykonania  robot
niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
dokumentacja projektowa,

b) w wyniku btedow w dokumentacji projektowej, tylko co do dokumentacji, ktora
Wykonawca sam przygotowat,

c) w wyniku nie wywigzania si¢ przez Wykonawcg z  zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor Nadzoru poswiadczy, ze wszystkie wady zostaly usuniete.

Kosztorys §lepy

Kosztorys slepy powinien zawiera¢ wszystkie roboty, ktore majg zosta¢ zrealizowane
przez Wykonawceg w ramach umowy.

Kosztorys slepy —zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
Platnosci z okresleniem jednostki obmiaru 1 ilosci robot wg kolejnosci technologicznej ich
wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Nakladéw Rzeczowych,
KNR- Katalog Naktadow Rzeczowych, KSNR - Katalog Scalonych Nakladow
Rzeczowych.

Kosztorys ofertowy

45.1. Wypeiony formularz Kosztorysu ofertowego z wartoscig robot stanowigcg cene ofertowa

zamoOwienia, ktora stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa).
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Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonego
przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej 1 kosztu jednostkowego, stanowigcy element Oferty
Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczattowe kosztorys ofertowy ma
charakter informacyjny i pomocniczy.

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidlowosci.

Wykonawca jest obowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru na biezaco o problemach i
okolicznosciach, ktoére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot, lub opoznienie terminu wykonania
robot.

Od zajscia zdarzen o jakich mowa w warunku 46.1. Wykonawca powinien
prowadzi¢ biezace zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

W ciggu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od zlozenia
powiadomienia, Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdlowa
ocen¢ wpltywu na termin wykonania robot.
| Dokonywanie obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiaru robodt nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
dokonuje sig¢:

a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

b) w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach,

) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
Faktury czesciowe
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury
czeSciowej, wedlug stopnia zawansowania robot, do wysokosci 40% wynagrodzenia
umownego brutto.

Platnosé¢ faktur czesciowych

Zamawiajacy przewiduje platnos¢ jednej faktury czesciowej na roboty objete Umowag w
calym okresie ich realizacji.

Opoznienie platnosci.

W przypadku opdznien ptatnosci, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania
ustawowych odsetek za zwloke.

Odstapienie od umowy
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego i przez Wykonawce.
Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — PZP oraz Kodeksu Cywilnego,

Stronom przystuguje prawo odstagpienia od Umowy. Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od
umowy w razie naruszenia przez Wykonawce w sposob  podstawowy postanowien

umowy.
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Przez naruszenia w sposob podstawowy postanowien umowy Strony rozumiejg sytuacje
polegajace w szczegolnosci na tym ze:

1) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz waznosci polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci wygasajacej polisy i
zabezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiajagcemu nie pozniej niz 10 dni przed terminem
ich wygasniecia;

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sadu;

3) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementow robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposob niezgodny z zapisami
Umowy, wskazaniami Zamawiajacego, w szczegdlnosci, jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materialy 1 urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwno
waznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej;

5) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je na okres
pigtnascie dni roboczych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pi$mie;

6) przypadku niezastgpienia dotychczasowego kierownika budowy osoba posiadajaca
doswiadczenie i kwalifikacje, nie mniejsze niz kierownik budowy/robot wskazany w
ofercie;

7) jezeli zaistniejg istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia umownego, wynikajace z
zawansowania prac na dzien odstgpienia od umowy.

8) zajda przestanki, o ktorych mowa w art. 465 ust. 7 Ustawy Prawa Zamowien
publicznych.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminiec 10 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o okolicznos$ciach uprawniajacych go do odstapienia.

W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za nie wykonang cze$¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa odstapienia od umowy wywotuje skutek na
przysztos¢; chyba ze inny skutek przewiduje umowa lub bezwzglednie obowigzujacy
przepis prawa. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia, w szczegOlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie
pozostaja w mocy obowiazki Wykonawcy powstate przed dniem odstapienia.

Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonawczych czesci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i
rekojmi w zakresie zrealizowanych robot oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy;

1) jezeli Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robot i zlecenie to nie
zostanie wycofane w ciagu 30 dni,
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Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od
Umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe.
Strony w terminie 7 dni od dnia odstagpienia od Umowy sporzadzg protokot
zdawczoodbiorczy terenu budowy oraz protokol inwentaryzacji wykonanych robot i ich
wyceny, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie
Zamawiajagcemu inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
badz zaniechanie bylo przyczyna odstapienia od umowy.

51.10. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od Umowy;

51.11. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych nieobj¢tych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

51.12. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpdzniej w terminie trzydziestu dni usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

51.13. Zamawiajacy, w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

52.

52.1.

52.2.

53.

odpowiada, obowigzany jest do;

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
3) przejecie od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy w ciaggu trzydziestu dni od
daty podpisania przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstapienia.

Sila wyzsza
Sila wyzsza

Dziatania sity wyzszej, za ktérg uwaza si¢ zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu Umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie Umowy
zgodnie z jej trescia.
Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczegdlnosci: powddz, pozar, ktory nie powstat
z winy Wykonawcy. Strona powolujgca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastgpnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu. Po ustgpieniu przeszkod w realizacji Umowy, spowodowanych
zaistnieniem sily wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dolozy¢ staran dla nadrobienia
zalegtosci powstalych w wyniku nieprzewidzianych zadan. O ile stan sity wyzszej trwa
dhuzej niz jeden miesiac, kazda ze Stron ma prawo do odstapienia od dalszej realizacji bez
kar 1 odszkodowan z tego tytulu. Roszczenia powstate przed zaistnieniem sity wyzszej
zostang rozliczone pomigdzy Stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej.
Zamawiajacy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ustali w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 52.1.

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Sprawy sporne

Procedura przy sprawach spornych.
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Przed skierowaniem roszczen do sadu Strony wykorzystaja wszystkie procedury
rozjemczo - ugodowe.

Kary umowne

Za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy, strony zobowigzane sg do zaptaty kar umownych, zgodnie z zapisami zawartymi w
Umowie w §. 7.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, dokumentujac
to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywiste] szkody i1 wykazujac Scisty zwigzek
pomiedzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.
Dochodzenie kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy potraci przewidziang w Umowie w §. 7. kar¢ umowng z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku nie potracenia naliczonej kary umownej z nalezno$ci Wykonawcy zgodnie z
warunkiem 54.4. zaptata kar umownych, powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni od zlozenia
Wykonawcy dokumentu potwierdzajacego naliczenie kary.

Platnos¢ faktury koncowej

1. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na konto podane przez
Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

2. Podstawa wyplaty wynagrodzenia bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce na
podstawie protokotu odbioru koncowego robot.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem Wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt po uptywie
okresu gwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 30 dni od dnia uptywu okresu gwarancji
jakosci roboét tj. (zgodnie z zlozonym formularzem ofertowym Wykonawcy) od okresu
odbioru koncowego robot.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



