


Podział budowy inwestycji na odcinki do realizacji w kolejności zgodnie z rosnącym pikietażem



Uwaga: Obowiązkiem wykonawcy robót jest zapewnienie dogodnych dojazdów i dojść do posesji położonych przy ulicy objętej robotami

Kolejność realizacji poszczególnych etapów:


- 1). ETAP I - strona lewa
- 2). ETAP I - strona prawa
- 3). ETAP II - strona lewa
- 4). ETAP II - strona prawa
- 5). ETAP III - strona lewa
- 6). ETAP III - strona prawa
- 7). ETAP IV - strona lewa
- 8). ETAP IV - strona prawa
- 9). ETAP V - strona lewa
- 10). ETAP V - strona prawa
- 11). ETAP VI - strona lewa
- 12). ETAP VI - strona prawa
- 13). ETAP VII - strona lewa
- 14). ETAP VII - strona prawa

Rys. 3.1

Rys. 3.2

Rys. 3.3

- Czasowa organizacja ruchu
- zakres prowadzenia robót po stronie lewej
 - zakres prowadzenia robót po stronie prawej
 - projektowane czasowe oznakowanie pionowe ustawiane w etapie II
 - projektowane czasowe oznakowanie pionowe do ustawienia na czas robót asfaltowych



Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Zelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)		
Rys. 2	Czasowa organizacja ruchu - podział na etapy	skala 1:500
BPI BIURO PRAC INŻYNIERSKICH		
02-785 Warszawa, ul. Puszczyńska 18a / 8 tel.: 22 855 14 20, 22 855 14 21, fax: 22 641 72 23 www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.pl		
zespół projektowy:	mgr inż. Marek Więkowski mgr inż. Wanda Szczygielska	podpis: str.
Warszawa, czerwiec 2022		