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Definicje

Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nast¢pujacych

pojec:

»Zamawiajacy" — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

"Wykonawca" - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

“Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora;

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowiagce czg$ci zamowienia publicznego,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy.

"Oferta"— pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
w  szczegOlno$ci postanowieniami Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot, zlozone Zamawiajacemu w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

"Umowa" - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

"Dziennik budowy" — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisoOw
przebiegu czgsci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen 1 okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowos$ci realizacji przedmiotu
Umowy.

»Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)”—
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki 1 sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

"Dokumentacja projektowa" - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz
rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajagcego w ramach umowy, jak
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rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.

1.9. "Slepy kosztorys" - zestawienic pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe platnosci z okresleniem jednostek obmiaru 1 ilosci robot wg kolejnosci
technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy
Nakladéw Rzeczowych, KNR — Katalog Nakladow Rzeczowych, KSNR — Katalog
Scalonych Naktadow Rzeczowych.

1.10. "Kosztorys ofertowy'"— kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i1 kosztu jednostkowego, stanowigcy
element Oferty Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczattowe kosztorys
ofertowy ma charakter informacyjny 1 pomocniczy.

1.11. ,,Przedmiar robo6t” — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Zalaczony
przedmiar nie stanowi podstawy wyceny, poniewaz ustalono wynagrodzenie ryczattowe.

1.12. ,,Cena ofertowa brutto” — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat
1 innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar
robot.

1.13. "Inzynier" - obowigzki InZyniera pelni Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub
fizyczna, w tym roéwniez pracownik Zamawiajagcego, Wwyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.14. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

1.15. ,,Kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajagcego do nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

1.16. ,,Konsorcjum” — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.

1.17. ,,Koszt” — wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku
z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

1.18. ,,Materialy” — surowce i inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.
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"Roboty budowlane" ("roboty") - =zespol czynno$ci podejmowanych przez
Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatdéw 1 sprzetu.

"Teren budowy'"— obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

"Wada" — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

"Sprzet" — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

. "Dzien" - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o poinocy.

. "Data rozpoczecia' - data, okreslona w warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

. "Termin wykonania" — termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa wraz z przeprowadzeniem
prob koncowych, skompletowaniem operatu kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczgcia
do daty zakonczenia.

. ""Data zakonczenia" - data pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu, przez Wykonawceg robot
do odbioru koncowego.

"Urzadzenia tymczasowe'" - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu robot.

"Cena jednostkowa"— suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny,
kosztow nabycia materiatow 1 pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i1 zysku, wyliczona
na jednostke przedmiarowa.

",Zaplecze budowy” — cze$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno -biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu, itp.

"Sila wyzsza" - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej,
w przypadku jej wystapienia Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
nikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

"Operat kolaudacyjny" - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie
ilosci  wykonanych robdt; stanowigce podstawge do ich oceny 1 odbioru
czgsciowego/koncowego.
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sUmowa o podwykonawstwo” — pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — =zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SWZ.

”Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbidr polegajacy na ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegajg zakryciu.

?Odbior czesciowy” - odbior czgsciowy polegajacy na ocenie wykonania cze$ci robodt
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

"Protokol odbioru czeSciowego robot" — dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce czegsci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbior koncowy” - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

"Protokol odbioru koncowego robot'" — dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

,Protokol odbioru usuniecia Wad” — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

"Odbiér pogwarancyjny" - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych 1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym

»Program zapewnienia jakoSci” — sporzadzony przez Wykonawce dokument
przekazywany Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady
dziatania systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot, w szczegolnosci organizacje
kontroli jako$ci. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci;

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury =zarzadzania jakos$cig na terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w réznych porach roku,

d) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniajg

wymagania zarzadzania jakos$cia.
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Definicje
Definicje
Teren budowy jest przedstawiony w nastepujacy sposob:

Dokumentacja:
Przebudowa drogi powiatowe; Nr 1330W w miejscowosciach: Unin, Gozdzik
(Gmina Goérzno) — ETAP II.

Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,
rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na pismie. Dokument
taki stanie si¢ wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby
upowaznione.

Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru
Przedstawiciel Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, ktory bedzie przed
nim odpowiedzialny oraz bedzie wypetiaé obowiazki i1 korzysta¢ z uprawnien, jakie
zostang mu przekazane zgodnie z warunkiem 3.2.

Zamawiajacy moze czasowo przekazywac Inspektorowi Nadzoru kazdy z obowigzkéw
1 uprawnien, ktore posiada, jak réwniez w dowolnym czasie cofna¢ udzielone upowaznienie.
Kazde dane lub cofnigte upowaznienie musi by¢ sporzadzone na pismie i stanie si¢
obowigzujace z chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone Inspektorowi Nadzoru
1 Wykonawcy.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

wprowadzenie 1 protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i Dziennika
budowy,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

odbior przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie w §.3.

Obowiazki Inzyniera — Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie pehnit:
- Pan Krzysztof Aniszewski lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie wypetnia¢ obowigzki i dziala¢ w ramach kompetencji,
okreslonych w warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych przy zatozeniu jednak, Ze jezeli warunki umowy zawartej przez
Inspektora Nadzoru z Zamawiajagcym naktadaja na niego obowigzek wczes$niejszego
uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez Zamawiajacego.
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7.2.

7.3.

7.4.

Polecenia na piSmie.

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2. beda mie¢ forme
pisemng. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, to Wykonawca zobowigzany jest stosowaé¢ si¢ do takiego
polecenia, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢ pisemnie swoja ustng decyzj¢.

Jednoczesnie przyjmuje si¢, ze jezeli Wykonawca w czasie nie dluzszym niz 7 dni od
chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru
otrzymane polecenie i na takie potwierdzenie, nie wptynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw
na pisSmie, to bedzie ono uznane za rownowazne z pisemnym poleceniem.
Postanowienia niniejszego warunku odnoszg si¢ takze do polecen wydawanych przez
Inspektora Nadzoru.

Bezstronnos¢ Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru.

Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma postepowac
uznaniowo przy:

a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody,

b) zatwierdzeniu,

¢) podejmowaniu dziatan, ktére moga dotyczy¢ praw 1 obowigzkow
Zamawiajacego lub Wykonawcy, powinien on postgpowaé bezstronnie, zgodnie
z warunkami umowy 1 bra¢ pod uwage wszystkie okolicznosci. Wszelkie takie decyzje,
opinie, zgody, zatwierdzenia lub inne dziatania, moga by¢ ponownie rozpatrzone,
sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami warunku 53.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia..

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow ich przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje
podwykonawcow lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantujag odpowiedniej jakosci
wykonania rob6t lub dotrzymania terminéw, to moze on zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcow.

8. Umowa

Zawarcie umowy nastgpi w ciggu 10 dni od daty wystania przez Zamawiajacego pisma
akceptujacego o wyborze oferty Wykonawcy.

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(1) Umowa,

(2) Warunki umowy,

(3) Dokumentacja techniczna,

(4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),
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(5) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
(6) STWiORB,

(7) Przedmiar rob6t budowlanych,

(8) Inne dokumenty stanowigce czg$¢ umowy.

Dokumentacja projektowa Zamawiajacego.
Dokumentacja techniczna:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W w miejscowosciach: Unin, Gozdzik (Gmina
Gorzno) — ETAP 11

10.2. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt, po podpisaniu Umowy przekaze bezplatnie

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wigksza ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, sporzadzi je na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie
moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Zakaz udostgpniania dokumentacji projektowej osobom trzecim, nie dotyczy
podwykonawcow, jak réwniez w odpowiednim, wymaganym zakresie innych podmiotow
zaangazowanych przez Wykonawce w realizacji zamowienia. Dokumentacja projektowa
zawsze moze by¢ udostepniana osobom trzecim za zgoda Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zwroci Inspektorowi Nadzoru cata dokumentacje
projektowg otrzymang od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru na prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki
1 instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umowa wykonania robot oraz
usuni¢cia Wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych rysunkow i instrukeji.
Kazdy dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego na ktérymkolwiek etapie
realizacji Umowy 1 w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci projekt budowlany pozostaje
wlasnoscig Zamawiajacego.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania ani do udostgpniania osobom trzecim
jakiegokolwiek dokumentu przekazanego mu przez Zamawiajagcego w innym celu niz
zwigzanym z realizacjag Umowy.

Zamawiajacy nabedzie wlasno$¢ dokumentdw dostarczonych mu przez Wykonawce
z chwilg ich przekazania.

11. Zwloka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu polecen.

11.1.

11.2.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru o kazdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentacji projektowej lub nie
wydanie polecen przez Inspektora Nadzoru moze spowodowac przerwe w robotach.

Jezeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
w ustalonym terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania polecen, o ktérych to
przypadkach, zgodnie z warunkiem 11.1. Wykonawca powiadomit Inspektora Nadzoru,
nastgpi przerwa w robotach to Zamawiajacy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
1 Wykonawcg ustali:

a) przedluzenie terminu wykonania robot,



11.3.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1
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Jezeli nie dostarczenie przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowej lub nie wydanie polecenia bedzie spowodowane nie przediozeniem przez
Wykonawce dokumentow, jakie zobowigzany byl przekaza¢ zgodnie z warunkami umowy
wtedy Inspektor Nadzoru wezmie pod uwage takie uchybienia przy ustaleniach
przewidzianych w warunku 11.2.

Zobowiazania ogolne
Ogolna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usuna¢ wszelkie wady, wykonad
niezbedne roboty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z nalezytg starannos$cia
1 zgodnie z postanowieniami dokumentow skladajacych si¢ na Umowe.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, sporzadzong przez siebie dokumentacje
projektowa 1 specyfikacje techniczne i odbioru robdt budowlanych oraz za metody
organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6ézniej w dniu jej zawarcia,
w wysokosci 5% tacznej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp: w pieniadzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy zwroOci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ ze
wszystkimi warunkami, ktdre sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, przekazang
przez Zamawiajacego szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkow zamodwienia, terenem budowy i jego otoczeniem,
jak réwniez uzyskac niezbedne dla sporzadzenia oferty informacje dotyczace:

- uksztaltowania terenu budowy,

- uzbrojenie terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

- warunkow hydrologicznych 1 klimatycznych,

- mozliwo$ci urzadzenia zaplecza technicznego,

- mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wode, itp.
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- stanu drog dojazdowych,
- innych danych potrzebnych dla sporzadzenia oferty.

14.2. Zaklada si¢, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie.

14.3. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
mimo swego doswiadczenia nie mogl przewidzie¢, to ma obowigzek niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Jezeli Zamawiajacy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za stuszng to
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

14.4. W ustaleniach beda wzigte pod uwage wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie moze
on wyda¢ Wykonawcy zgodnie z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie uzasadnione
dziatania Wykonawcy, ktore podjat on z braku odpowiednich polecen Inspektora Nadzoru.

15. Harmonogram robot.

15.1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t opracowany w takiej formie 1 z takimi
szczegOlami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru.

Z harmonogramu powinno wynikac:
a) okres robodt przygotowawczych,
b) kolejnos¢ wykonywania rob6t oraz terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia
poszczegbdlnych etapow lub elementow robot,
¢) terminy uzgodnien niezbednych do realizacji robot,
d) stosowane metody wykonania robot.

15.2. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ na biezagco harmonogram robot
w zalezno$ci od faktycznego postepu robdt oraz wpltywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
uaktualniony harmonogram rob6t w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od
Inzyniera.

15.4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to
Zamawiajagcy moze wstrzymac platno§¢ faktury Wykonawecy do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

15.5. Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z warunkow umowy.

16. Obowiazki Wykonawcy

16.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z Umowa, Warunkami umowy, Oferta, Dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru rob6t budowlanych, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami
oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu w terminie wykonania uzgodnionym
w Umowie.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci;

prowadzenie roboOt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi,

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem, ze od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca:
16.3.1. ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjag Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
smier¢ osob, ktore tam powstaly z winy Wykonawcy oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za
wybrane metody dziataf i bezpieczefistwo na terenie budowy,

16.3.2. ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

urzadzenie na wlasny koszt m.in. terenu budowy i zaplecza budowy,

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz.,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy,

dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, stanowigcych
przedmiot Umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego
w jego posiadaniu, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze,

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie,

zrealizowania przedmiotu Umowy przy udziale oséb posiadajacych kwalifikacje oraz za
pomoca sprzetu posiadajacego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie
wladze dopuszczajace go do uzytku.

uzgodnienia wszelkich watpliwosci w dokumentacji technicznej zwigzanych z realizacjg
robo6t budowlanych objetych Umowa z Zamawiajacym — Inspektorem Nadzoru,
niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru o kazdej
niezgodnosci w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajacego w zwigzku
z realizacja Umowy,

zapewnienia na wlasny koszt niezbednej infrastruktury socjalnej i technicznej dla osob,
dzieki ktorym realizuje Umowe, a takze odziezy ochronnej, niezbednego sprzetu
montazowego, narzedzi,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na terenie budowy
uwzgledniajacego specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt budowlanych,
utrzymania w czystosci jezdni i ulic, przez ktore beda przewozone materialy i towar
niezbedny do realizacji Umowy, jak tez materialy rozbidrkowe oraz po ktérych poruszat
si¢ bedzie sprzet mechaniczny pracujacy na budowie,

wywoz 1 utylizacja materiatéw z rozbiorki,
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ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, jakich mogg dozna¢ Zamawiajacy, jak
1 osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a takze zwigzane
z nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponies¢
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzen.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Potencjal Wykonawcy.

Wykonawca w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezb¢dnym do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z ztozong Oferta.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma prawo zglasza¢ zastrzezenia i zadaé¢ od
Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje
si¢ niewtasciwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbala w wykonywaniu
swojej pracy lub jej obecnos¢ na terenie budowy uznana jest przez Inspektora Nadzoru za
niepozadang.

Jezeli Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci
teren budowy 1 nie bgdzie miata zadnego wplywu i1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy zaakceptowany
przez Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru. Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru
cofnie swoja akceptacj¢ dla kierownika budowy, Wykonawca, w mozliwie najkrotszym
czasie od otrzymania decyzji Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, usunie kierownika
budowy z terenu budowy i nie zatrudni go w Zzadnym innym charakterze przy robotach
objetych umowa, a przedstawi Zamawiajagcemu - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
now3a kandydaturg.

Przypadek cofniecia akceptacji dotyczy kierownika budowy 1 moze nastapi¢ tylko
z uzasadnionych przyczyn, ktore beda wskazane, jesli taka sytuacja zaistnieje.

Kierownik budowy zobowigzuje si¢ do wypelniania swych obowiazkéw zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajagcego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia
Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany, Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru
1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
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Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacg 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu — Inspektorowi nadzoru
propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt. 17.9. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagltych 1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do
przedluzenia terminu wykonania robot.

Wytyczenie robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za:
a) dokladne wytyczenie robot przez geodete uprawnionego - powyzszy fakt nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

b) prawidtowe ustalenie sytuacji, wysokos$ci i wymiarow wszystkich czgsci robot,

c) dostarczenie niezbednych przedmiotow pomiarowych i robocizny dla wykonania
wymienionych czynnosci.

Utrzymanie terenu budowy

Niezwlocznie po protokoélarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie robot zwigzanych
z realizacja umowy.

Jesli wystapia okolicznosci, ktore bedg wymagaty wstepu oséb na teren budowy, Inspektor
Nadzoru kazdorazowo bedzie wydawal pisemne upowaznienie i1 skutecznie przekazywatl
Kierownikowi budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldcaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprz¢t, materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6ot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie 1 zabezpieczenie;
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy 1 przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru najp6zniej do dnia
odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie jednak upowazniony do zachowania na
terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materiatow,
sprz¢tu 1 urzadzen tymczasowych, jakie bgda mu potrzebne do wywigzania si¢
z zobowigzan w okresie gwarancyjnym.
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Warunki bezpieczenstwa i ochrona Srodowiska naturalnego.

Wykonawca, w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad powinien:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0osob upowaznionych do przebywania
na terenie budowy,

b) wykona¢ i utrzymywaé na swoéj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia oznakowanie
1 o$wietlenie terenu budowy,

c¢) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy
1w jego otoczeniu.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest usuwac¢ odpady z terenu budowy
z zachowaniem aktualnych przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U.
z2021r. poz. 779 t.j.).

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek zna¢ i1 przestrzega¢ aktualnych
przepisoOw prawnych, w tym wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 t.j.) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
gospodarowania odpadami i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Ochrona robot

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty 1 materialty przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia robot do ich
odbioru koncowego. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami oraz przed
dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach 1 materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on niezaleznie od tego z jakich
przyczyn powstaty (z wyjatkiem przyczyn, o ktéorych mowa w warunku 21.3.)

- naprawi¢ na wlasny koszt w taki sposob, aby roboty i materialy odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom specyfikacji technicznych 1 odbioru rob6t budowlanych
1 dokumentacji projektowe;.

Jezeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrozen wymienionych w warunku 21.1. lub
w polaczeniu z innymi zagrozeniami, Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru,
w granicach przez niego ustalonych, naprawi szkodg lub strate.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ réwniez za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie r¢kojmi za wady.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko wynikajace z prowadzenia robot bez zamykania
ruchu. Wszelkie roszczenia uzytkownikow drog, jakie wptyng do zarzadcy drogi,
zwigzane z wykonywaniem robdt, beda kierowane do zalatwienia do Wykonawcy.
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Ryzyko Zamawiajacego.

Ryzyko Zamawiajacego obejmuje:

a) straty lub szkody wynikte na skutek uzytkowania lub zaje¢cia przez Zamawiajgcego
jakiegokolwiek odcinka robot, z wyjatkiem dziatan przewidzianych w warunkach umowy,
przy czym nie uwaza si¢ za zajecie przez Zamawiajgcego odcinka robot, gdy roboty sa
prowadzone bez zamykania ruchu.

b) straty lub szkody wynikle na skutek nie dostarczenia przez Zamawiajacego,
Wykonawcy dokumentacji projektowej,

c) dziatania sity wyzsze;.

Ubezpieczenia

Wykonawca jest odpowiedzialny 1 ponosi wszelkie koszty z tytutlu strat materialnych
powstalych w zwiazku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej
w czasie realizacji robot, objetych Umowa.

Wykonawca powinien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty objete Umowa, materiaty, sprz¢t 1 inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem
robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajace
znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wilasno$¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znalezienia, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

24.4. Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru spowoduje opoznienie

25.

25.1.

w realizacji robdt, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca
ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robot.

Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, materialu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okre§lone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody.
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Przed przystapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
materiaty lub metody, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dowody
spetnienia wymagan okre$lonych w warunku 25.1.

Jezeli nie dotrzymanie sformutowanych wyzej wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

Zrodla materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodel materiatow
miejscowych, wlaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, uzgodnienia administracyjne,
eksploatacje, ochrong przed erozja, rekultywacje i transport.

Zaklocenia ruchu i naruszenie praw osob trzecich.

Wszystkie roboty objete umowa winny by¢ wykonywane, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zakldcac bez potrzeby lub w stopniu wigkszym, niz to niezb¢dne, ruchu na
drogach publicznych 1 prywatnych przejSciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub innych oséb.

Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiajacego koszty odszkodowania i oplaty
wynikajace z niewykonania obowigzkow, o ktorych mowa w warunku 27.1, na terenie
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich bgdzie za nie odpowiedzialny.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezb¢dne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcéw. W szczegélnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdbw 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkow ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy
ciezar lub inne cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektu inzynierskiego,
powinny by¢ zatwierdzone przez zarzadce drogi. Jezeli wystapi potrzeba wykonania
specjalnych wzmocnien drogi lub obiektu inzynierskiego, to Wykonawca winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takiej konieczno$ci 1 o swoich propozycjach
wzmocnienia.

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego
robot.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w warunku
29.1. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajacy
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zgodno$¢ robot 1 materialow z wymaganiami: Specyfikacje techniczne i odbioru robot
budowlanych, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wuszkodzenia w robotach lub materialach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

Materialy i jako$¢ wykonania robot.
Jakos$¢ materialéw i robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci. Wykonawca przygotuje 1 przedlozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Program zapewnienia jakosci.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.

Wszystkie materiaty, ktoére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych,

Na kazde zadanie Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdow przeznaczonych do budowy: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat, deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.j.) oraz Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskie;.

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw 1 robdt okres§lonymi
w odrebnych przepisach oraz Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do;

a) usuni¢cia materialdbw nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym okreslonym
w warunku 30.6. z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robot, jesli materiaty lub jako§¢ wykonywanych robdt nie
spetniajg wymagan Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, lub
nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych polecen Inspektora Nadzoru w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecef, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwiazku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatow
nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w warunku 30.6., niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane przez Inspektora Nadzoru materialy do robot
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w warunku 30.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w warunku. 30.18.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢
poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
1 przepisami.

Wszystkie badania kontrolne zlecone przez Inspektora Nadzoru okreslone w SST
D.05.03.05 w rozdziale 6 (Kontrola Jakosci Robot), Dokumentacji Projektowej
1 Programie zapewnienia jakos$ci, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny
koszt przez laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatdéw 1 robot
oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki materiatdéw
przed ich wykorzystaniem, stosowane do Programu zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania 1 terenem budowy w zaakceptowane] przez Inspektora
Nadzoru placéwce badawcze;.

W przypadku wystapienia watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy, co do
wykonanych badan kontrolnych, zostang one na wniosek Strony Umowy wykonane
ponownie przez niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poniesie strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie s3a zgodne
z wymaganiami: Specyfikacji technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz
odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli, za§ wyniki wykaza, Zze materialy badZ roboty sa zgodne
z wymaganiami: specyfikacji technicznych 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
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odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

Kontrola wytwérni materialow

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych 1 jakosci materialow
z wymaganiami. specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych. Jezeli wytwornie
materiatdw nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
pozwolenie na dokonywanie kontroli.

Odbior robot przed zakryciem.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;j
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza niezwlocznie gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru niezwlocznie dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i potwierdza odbidr robot wpisem do Dziennika
budowy.

Powyzsze zapisy maja zapewni¢ ciggtos¢ wykonywania robdt bez zbednych przestojow.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

W  przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla
zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Wstrzymanie robét.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czgsci
na okres, ktory uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robot na czas
wstrzymania, w sposob, ktory uzna za wtasciwy w nastepujacych przypadkach;

a) jest to konieczne dla prawidlowego wykonania robdt lub ich bezpieczenstwa,
a konieczno$¢ ta nie jest skutkiem dzialania lub zaniedbania Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru.
b) wynika z warunkow atmosferycznych i1 klimatycznych, w jakich sg prowadzone
roboty,
¢) wynika z winy Wykonawcy,
d) na czas trwania warunkow klimatycznych niezgodnych z wymaganiami Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
Zamawiajagcy na podstawie przedlozonych przez ~Wykonawce dokumentdéw
ustali w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 33.1.
a) przedluzenie terminu wykonania robot,
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Terminy realizacji umowy
Data rozpoczecia (patrz definicja 1.24)

Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

2)
3)
4)

5)

35.

35.1.

36.

36.1.

37.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

a. - program zapewnienia jakosci

b. - szczegdlowy harmonogram robot
- recepty laboratoryjne wraz z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia materialow
1 wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, speiniajagcych wymagania zawarte
w normach wymienionych w pkt. 10 SST D-05.03.05
projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.
- $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.
- wyniki badan laboratoryjnych w zakresie wymagan co do wlasciwosci kruszyw
zastosowanych do produkcji mieszanek bitumicznych zgodnie z WT — 1 Kruszywa
Wymagania techniczne.
Wykonawca rozpocznie 1 bedzie realizowal roboty zgodnie z uaktualnionym
harmonogramem robot.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy ma obowiazek przekazania Wykonawcy terenu budowy po przedlozeniu
przez Wykonawce dokumentoéw wyszczegolnionych w punkcie 34.1,

Termin wykonania (patrz definicja 1.25)

Calo$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z terminem podanym w § 4 umowy:
- 120 dni od dnia zawarcia umowy,
- lub przedtuzonym terminem zgodnie z postanowieniami warunku 37.

Przedluzenie terminu wykonania robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do przedtuzenia terminu wykonania robot gdy:
a) zaistniejg przyczyny opisane w warunkach 11.2.,14.3.,24.4,33.2., 52.2;

Zmiana terminu wykonania umowy nastepuje na wniosek Wykonawcy zlozony nie pdznie;j
niz w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wraz
z wnioskiem przedtozy¢ Zamawiajagcemu wyjasnienia 1 dowody potwierdzajace zasadnos¢
zadania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca
nie wykaze rzeczywistego wpltywu okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 37.1. na realizacje
przedmiotu umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo zadania przedtuzenia okresu wykonania umowy o ilos$¢
dni, w ktorych zdarzenie opisane w pkt 37.1. uniemozliwialo wykonywanie prac objetych
umowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce
powinien zdecydowac, czy i o ile przedtuzy¢ termin wykonania robdt, przy czym termin
moze by¢ przedtuzony nie wigcej niz o ilo$¢ dni, w ktorych zdarzenie opisane w pkt 37.1.
uniemozliwiato wykonywanie prac objetych umowa.
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37.5 W przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w pkt 37.1. Zamawiajacy sporzadzi

protokot koniecznosci a zmiana terminu wykonania rob6t wprowadzona zostanie aneksem
do zawartej umowy z Wykonawca.

37.6. Zmiana terminu wykonania umowy moze dotyczy¢ wytacznie terminu realizacji tych prac,

38.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

39.

39.1.

39.2.

40.

40.1.

40.2.

40.3.

ktérych wykonanie bylo niemozliwe z powodu zaistnienia przestanek wymienionych
w pkt 37.1.

Czas pracy i tempo robot.

Wykonawca nie powinien, bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywa¢ zadnych
czynno$ci na terenie budowy w nocy i w dniach wolnych od pracy. Jezeli
w wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia lub mienia lub tez
bezpieczenstwa robot beda wykonywane na terenie budowy niezbedne czynno$ci w nocy
lub w dniach wolnych od pracy, to Wykonawca niezwlocznie w formie pisemne;j
powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.

Postawienia warunku 38.1. nie dotycza czynnosci, ktore ze wzgledow technologicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggltym.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedhuzenia terminu
wykonania robot, tempo robdt zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigza
Wykonawce.

Jezeli w wyniku polecenia Inzyniera, zgodnie z warunkiem 38.3, Wykonawca uzna za
konieczne wykonanie robot w nocy i w dniach wolnych od pracy, to bedzie on mial prawo
w formie pisemnej zwrécic si¢ do Inspektora Nadzoru o wyrazenie zgody. Jezeli jednak
kroki podjete przez Wykonawce pociggng za soba dodatkowe koszty nadzoru
Zamawiajacego, to potraci on je z nalezno$ci Wykonawcy.

Odszkodowanie za zwloke.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania robdt wtedy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie w §.7.
Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt ani
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Odbior koncowy robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce catosci robdt
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
robot do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Jezeli catos$¢ robdt zgloszona do odbioru przejdzie zadowalajaco wszystkie badania i proby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego wykonanych robot.
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Razem z wnioskiem (zgloszeniem) o dokonaniu odbioru robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny, ktéry bedzie podlegal sprawdzeniu
niezwtocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierac: (dot. odbioru koncowego robot)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- receptury 1 ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktoérych zasady
przygotowania i wykonania podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- atesty jakoSciowe wbudowanych elementow (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, ktora powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogolne
podsumowanie tychze wynikow ze stwierdzeniem zgodno$ci z recepturg i wymaganiem
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, lub jego brakiem (jezeli
nie spetnia to nalezy wskaza¢, ktore parametry nie zostaly spetnione).

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentow, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego (nie
dluzszy niz 21 dni).

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku
(zgtoszenia) o dokonanie odbioru koncowego.

Odbiér koncowy robodt zostanie dokonany w ciggu 21 dni od daty zakonczenia
(z zastrzezeniem zapisu w warunku 40a.6. 1 40a.7.).

Warunkiem zachowania 21 dniowego terminu odbioru koncowego jest zlozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego i1 sprawdzenie jego zgodnosci przez Inspektora
Nadzoru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru 1 upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za wady
Okres gwarancyjny.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jako$ci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
(warunek konieczny) wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.
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Najdluzszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.
Okres rgkojmi za wady wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

Usuwanie wad

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczajac termin na usuni¢cie Wad, zawsze uwzglednia
charakter 1 specyfike robot koniecznych do wykonania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ usunag¢ na swodj koszt wady 1 usterki stwierdzone
w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi 1 gwarancji — w terminach technicznie
1 organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady.

W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy, przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
poprzez zlecenie usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu — bez utraty praw wynikajacych
z rekojmi.

Wszystkie reklamacje bedg zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie 1 potwierdzane
pisemnie, najp6zniej jednak do dnia uptywu okresu r¢kojmi i gwarancji.

W trakcie wazno$ci gwarancji Zamawiajacy moze organizowac przeglady gwarancyjne
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego uczestnictwa w przegladach, o ktérych mowa
w warunku 42.6.

Usuniecie ewentualnych wad, usterek 1 awarii stwierdzonych w trakcie przegladu wymaga
protokolarnego potwierdzenia.

Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzania
okresowych przegladéw przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
co najmniej 1 raz w roku.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ewentualnej konieczno$ci wymiany urzadzenia w okresie gwarancyjnym
obowigzywac bedzie dtuzsza z gwarancji (Wykonawcy lub producenta).

Koszt usunie¢cia wad.

Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one, zdaniem Inspektora
Nadzoru:

a) w wynku uzycia materialow 1 urzadzen lub  wykonania  robot
niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
1 dokumentacja projektowa,

b) w wyniku bledow w dokumentacji projektowej, tylko co do dokumentacji, ktora
Wykonawca sam przygotowat,

c) w wyniku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych
z warunkOw umowy.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.
Inspektor Nadzoru poswiadczy, ze wszystkie wady zostaty usunigte.



44.

44.1.

44.2.

45.

45.1.

45.2.

46.

46.1.

46.2.

46.3.

47.

47.1.

47.2.

48.

48.1

26

Kosztorys Slepy

Kosztorys $lepy powinien zawiera¢ wszystkie roboty, ktore majg zosta¢ zrealizowane
przez Wykonawce w ramach umowy.

Kosztorys Slepy —zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
Platnosci z okresleniem jednostki obmiaru i ilosci robot wg kolejnosci technologicznej ich
wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych,
KNR- Katalog Nakladéw Rzeczowych, KSNR — Katalog Scalonych Naktadow
Rzeczowych.

Kosztorys ofertowy

Wypehiony formularz Kosztorysu ofertowego z warto$cig robot stanowigca ceng ofertowa
zamOwienia, ktoéra stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa).

Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonego
przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej 1 kosztu jednostkowego, stanowigcy element Oferty
Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczaltowe kosztorys ofertowy ma
charakter informacyjny i pomocniczy.

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidlowosci.

Wykonawca jest obowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru na biezgco o problemach
1 okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ robot, lub opdznienie terminu wykonania
robot.

Od zajscia zdarzen o jakich mowa w warunku 46.1. Wykonawca powinien
prowadzi¢ biezace zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

W ciggu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od zlozenia
powiadomienia, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowa
ocen¢ wptywu na termin wykonania robot.

Dokonywanie obmiaréw
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiaru robdt nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
dokonuje si¢:
a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,
b) w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach,
c) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Faktury czeSciowe

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce faktur
czesciowych.
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Platnos¢ faktur czesciowych

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci faktur cze$ciowych na roboty objete
Umowa w catym okresie ich realizacji.

Opoznienie platnosci.

W  przypadku opdéznien platnosci, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania
ustawowych odsetek za zwloke.

Odstapienie od umowy
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego i przez Wykonawce.

Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — PZP oraz Kodeksu Cywilnego,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
umowy Ww razie naruszenia przez Wykonawc¢ w sposob podstawowy postanowien

umowy.

Przez naruszenia w sposob podstawowy postanowien umowy Strony rozumiejg sytuacje
polegajace w szczegolnosci na tym Ze:

1) Wykonawca nie przedtuza waznoS$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz waznosci polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia wazno$ci wygasajacej polisy
1 zabezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiajacemu nie pozniej niz 10 dni przed terminem
ich wygasniecia,

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sadu;

3) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementow robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z zapisami
Umowy, wskazaniami Zamawiajacego, w szczegdlnosci, jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywal materialy 1 urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwno
waznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej;

5) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je na okres
pigtnascie dni roboczych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

6) przypadku niezastgpienia dotychczasowego kierownika budowy osoba posiadajaca
doswiadczenie 1 kwalifikacje, nie mniejsze niz kierownik budowy/robot wskazany
w ofercie;

7) jezeli zaistniejg istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia umownego, wynikajace
z zawansowania prac na dzien odstgpienia od umowy.

8) zajda przestanki, o ktorych mowa w art. 465 ust. 7 Ustawy Prawa Zamowien
publicznych.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o okolicznos$ciach uprawniajacych go do odstgpienia.
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W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za nie wykonang cze$¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajagcego z prawa odstapienia od umowy wywotuje skutek na
przysztos¢; chyba ze inny skutek przewiduje umowa lub bezwzglednie obowigzujacy
przepis prawa. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie
pozostaja w mocy obowigzki Wykonawcy powstate przed dniem odstagpienia.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytulu wad
wykonawczych czgsci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji
i rekojmi w zakresie zrealizowanych rob6t oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy;

1) jezeli Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robot i zlecenie to nie
zostanie wycofane w ciggu 30 dni,

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od
Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe.
Strony w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokot
zdawczoodbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robot i ich
wyceny, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie
Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
badz zaniechanie byto przyczyna odstgpienia od umowy.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od Umowy;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpdzniej w terminie trzydziestu dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do;
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;
2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen;
3) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy w ciggu trzydziestu dni od
daty podpisania przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia.

Sita wyzsza

Sila wyzsza

52.1. Dziatania sily wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢
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w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
Umowy zgodnie z jej trescia.
Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczegdlnos$ci: powodz, pozar, ktory nie powstat
z winy Wykonawcy. Strona powolujgca si¢ na stan sily wyzszej jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nast¢pnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu. Po ustgpieniu przeszkod w realizacji Umowy, spowodowanych
zaistnieniem sily wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ staran dla nadrobienia
zalegtosci powstalych w wyniku nieprzewidzianych zadan. O ile stan sity wyzszej trwa
dhuzej niz jeden miesigc, kazda ze Stron ma prawo do odstagpienia od dalszej realizacji bez
kar 1 odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia powstate przed zaistnieniem sity wyzszej
zostang rozliczone pomigdzy Stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej.

Zamawiajacy na podstawie przedlozonych przez Wykonawce dokumentow ustali
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 52.1.

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Sprawy sporne
Procedura przy sprawach spornych.

Przed skierowaniem roszczen do sadu Strony wykorzystaja wszystkie procedury
rozjemczo - ugodowe.

Kary umowne

Za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy, strony zobowigzane sg do zaplaty kar umownych, zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie w §. 7.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, dokumentujac
to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody 1 wykazujac Scisty zwigzek
pomiedzy poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.
Dochodzenie kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy potraci przewidziang w Umowie w §. 7. kare umowng z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nie potracenia naliczonej kary umownej z nalezno$ci Wykonawcy zgodnie
z warunkiem 54.4. zaptata kar umownych, powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni od zlozenia
Wykonawcy dokumentu potwierdzajgcego naliczenie kary.

Platnos¢ faktury koncowej

Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na konto podane przez
Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru koncowego robot.
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Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem Wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego rob6dt po uptywie
okresu gwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 30 dni od dnia uptywu okresu gwarancji
jakos$ci robot tj. (zgodnie z ztozonym formularzem ofertowym Wykonawcy) od okresu
odbioru koncowego robot.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



