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Definicje

Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:

»Zamawiajacy" — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robo6t i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

"Wykonawca" - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

“Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora;

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umoweg o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umoweg o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze¢sci zamdwienia publicznego,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci

umowy.

"Oferta"— pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w
szczego6lnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

"Umowa" - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

"Dziennik budowy" — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

»Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)”—
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych 1 wymagan okre§lajacych warunki 1 sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

"Dokumentacja projektowa'™ - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz
rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajagcego w ramach umowy, jak
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rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.

1.9.  "Slepy Kkosztorys" - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe platnosci z okresleniem jednostek obmiaru 1 ilo$ci robot wg kolejnosci
technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy
Naktadéw Rzeczowych, KNR — Katalog Nakladow Rzeczowych, KSNR — Katalog
Scalonych Naktadow Rzeczowych.

1.10. "Kosztorys ofertowy"— kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnoSci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy
element Oferty Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczattowe kosztorys
ofertowy ma charakter informacyjny i pomocniczy.

1.11. ,,Przedmiar robot” — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Zalaczony przedmiar
nie stanowi podstawy wyceny, poniewaz ustalono wynagrodzenie ryczattowe.

1.12. ,,Cena ofertowa brutto” — cena catlkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, optat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar
robot.

1.13. "Inzynier" - obowigzki Inzyniera pelni Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub
fizyczna, w tym roéwniez pracownik Zamawiajacego, Wyznaczona  przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.14. "Inspektor nadzoru' - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

1.15. ,Kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana 1 upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

1.16. ,,Konsorcjum” — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.

117. ,Koszt” — wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku z
realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

1.18. ,Materialy” — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.
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"Roboty budowlane™ (“roboty') - zespdt czynnosci podejmowanych przez
Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatéw 1 sprzetu.

"Teren budowy'— obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

"Wada™ — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

"Sprzet" — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

"Dzien" - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

"Data rozpoczecia" - data, okreslona w warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

"Termin wykonania™ — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa wraz z przeprowadzeniem
prob koncowych, skompletowaniem operatu kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczgcia
do daty zakonczenia.

"Data zakonczenia" - data pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu, przez Wykonawcg robot
do odbioru koncowego.

"Urzadzenia tymczasowe" - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

"Cena jednostkowa— suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny,
kosztow nabycia materiatdéw 1 pracy sprzgtu oraz kosztoéw posrednich i zysku, wyliczona
na jednostke przedmiarowa.

", Zaplecze budowy” — cz¢$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno -biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce¢ materiatow, sprzetu, itp.

"Sila wyzsza" - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej, w
przypadku jej wystapienia Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
nikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

"Operat kolaudacyjny™ - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie
ilosci  wykonanych robdt; stanowigce podstawe do ich oceny 1 odbioru
cze$ciowego/koncowego.

sUumowa o podwykonawstwo” — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
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Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — zabezpieczenie w rozumieniu

przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SWZ.

”Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbiér polegajacy na ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

?Odbior czeSciowy” - odbior czgsciowy polegajacy na ocenie wykonania cze$ci robodt
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

"Protokot odbioru czesciowego robét" — dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbior koncowy” - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

"Protokol odbioru koncowego robét'" — dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

,Protokol odbioru usuniecia Wad” — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usunig¢cia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

"Odbior pogwarancyjny’’ - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢gciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym

»Program zapewnienia jakoSci” — sporzadzony przez Wykonawce dokument
przekazywany Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady
dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje
kontroli jako$ci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnosci;

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

C) procedury zarzadzania jakoSciag na terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w r6znych porach roku,

d) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniaja

wymagania zarzadzania jakos$cia.

Definicje

Definicje
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Teren budowy jest przedstawiony w nastepujacy sposob:

Dokumentacja:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Laskarzewska — Trzcianka w km 0+000-
6+410.

Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w treSci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
akceptacji, zatwierdzeniu, §wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,
rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na pismie. Dokument
taki stanie si¢ wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby
upowaznione.

Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru
Przedstawiciel Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, ktory bedzie przed
nim odpowiedzialny oraz bedzie wypelia¢ obowiazki i korzysta¢ z uprawnien, jakie
zostang mu przekazane zgodnie z warunkiem 3.2.

Zamawiajacy moze czasowo przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kazdy z obowiazkow i
uprawnien, ktore posiada, jak rowniez w dowolnym czasie cofng¢ udzielone upowaznienie.
Kazde dane lub cofnigte upowaznienie musi by¢ sporzadzone na piSmie 1 stanie si¢
obowigzujace z chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone Inspektorowi Nadzoru i
Wykonawcy.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

4.1.1. wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy 1 Dziennika

budowy,

4.1.2. zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
4.1.3. odbior przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
4.1.4. terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie w §.3.

4.2.

4.3.

Obowiazki Inzyniera — Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie petnit:
- Pan Krzysztof Aniszewski lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie wypelnia¢ obowigzki 1 dziala¢ w ramach kompetencji,
okreslonych w warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych przy zatozeniu jednak, Ze jezeli warunki umowy zawartej przez
Inspektora Nadzoru z Zamawiajacym naktadajg na niego obowigzek wczesniejszego
uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez Zamawiajacego.

Polecenia na piSmie.
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Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2. beda mie¢ forme
pisemng. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, to Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do takiego
polecenia, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢ pisemnie swoja ustng decyzj¢.

Jednoczes$nie przyjmuje si¢, ze jezeli Wykonawca w czasie nie dtuzszym niz 7 dni od
chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru
otrzymane polecenie i na takie potwierdzenie, nie wptynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw
na pismie, to bedzie ono uznane za rOwnowazne z pisemnym poleceniem.
Postanowienia niniejszego warunku odnosza si¢ takze do polecen wydawanych przez
Inspektora Nadzoru.

Bezstronnos$¢ Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru.

Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma post¢powac
uznaniowo przy:

a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody,

b) zatwierdzeniu,

C) podejmowaniu dziatan, ktére mogg dotyczy¢ praw i obowigzkow
Zamawiajacego lub Wykonawcy, powinien on postepowaé bezstronnie, zgodnie Z
warunkami umowy 1 bra¢ pod uwage wszystkie okolicznos$ci. Wszelkie takie decyzje,
opinie, zgody, zatwierdzenia lub inne dziatania, moga by¢ ponownie rozpatrzone,
sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami warunku 53.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia..

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow ich przedstawicieli
lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje
podwykonawcow lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakos$ci
wykonania rob6t lub dotrzymania termindéw, to moze on zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcow.

Umowa
Zawarcie umowy nastapi w ciagu 10 dni od daty wyslania przez Zamawiajacego pisma
akceptujacego o wyborze oferty Wykonawcy.

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(1) Umowa

(2) Warunki umowy

(3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

(4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(5) Przedmiar robot

(6) Dokumentacja techniczna (szkic, rysunek)

(7) Inne dokumenty stanowigce czg$¢ umowy
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Dokumentacja projektowa Zamawiajacego.
Dokumentacja techniczna:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Laskarzewska — Trzcianka w km 0+000-
6+410.

Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot, po podpisaniu Umowy przekaze bezplatnie

Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wigksza 1ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, sporzadzi je na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasnos¢ i nie
moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Zakaz udostgpniania dokumentacji projektowej osobom trzecim, nie dotyczy
podwykonawcow, jak rowniez w odpowiednim, wymaganym zakresie innych podmiotow
zaangazowanych przez Wykonawcg¢ w realizacji zamowienia. Dokumentacja projektowa
zawsze moze by¢ udostepniana osobom trzecim za zgoda Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zwrdci Inspektorowi Nadzoru cala dokumentacje
projektowa otrzymang od Zamawiajacego.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru na prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umowag wykonania robot oraz
usuni¢cia Wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych rysunkow i instrukcji.
Kazdy dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego na ktorymkolwiek etapie
realizacji Umowy i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci projekt budowlany pozostaje
wlasnosciag Zamawiajacego.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania ani do udostgpniania osobom trzecim
jakiegokolwiek dokumentu przekazanego mu przez Zamawiajacego w innym celu niz
zwigzanym z realizacja Umowy.

Zamawiajacy nabedzie wlasno$¢ dokumentéw dostarczonych mu przez Wykonawce z
chwilg ich przekazania.

11. Zwloka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu polecen.

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru o kazdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentacji projektowej lub nie
wydanie polecen przez Inspektora Nadzoru moze spowodowac przerwg w robotach.

Jezeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w
ustalonym terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania polecen, o ktorych to
przypadkach, zgodnie z warunkiem 11.1. Wykonawca powiadomit Inspektora Nadzoru,
nastgpi przerwa w robotach to Zamawiajacy W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
1 Wykonaweca ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Jezeli nie dostarczenie przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowej lub nie wydanie polecenia bedzie spowodowane nie przedtozeniem przez
Wykonawce dokumentow, jakie zobowigzany byl przekaza¢ zgodnie z warunkami umowy
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wtedy Inspektor Nadzoru wezmie pod uwage takie uchybienia przy ustaleniach
przewidzianych w warunku 11.2.

Zobowigzania ogolne
Ogolna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie wady, wykona¢
niezbedne roboty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z nalezyta starannoscia i
zgodnie z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych si¢ na Umowe.

Wykonawca bierze na siebie peilng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, sporzadzong przez siebie dokumentacje
projektowa i specyfikacje techniczne i odbioru robdt budowlanych oraz za metody
organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktoérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpoézniej w dniu jej zawarcia, w
wysokos$ci 5%0 tacznej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp: w pienigdzu,
porgczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ ze
wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, przekazang
przez Zamawiajacego szczegOlowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkow zamdwienia, terenem budowy i1 jego otoczeniem,
jak rowniez uzyska¢ niezbedne dla sporzadzenia oferty informacje dotyczace:

- uksztaltowania terenu budowy,

- uzbrojenie terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

- warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

- mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego,

- mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wode, itp.

- stanu drog dojazdowych,

- innych danych potrzebnych dla sporzadzenia oferty.
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Zaktada si¢, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
warunki hydrologiczne, klimatyczne, gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okre§lonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
jakich, mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma obowigzek niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Jezeli Zamawiajacy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za stuszng to w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

W ustaleniach bedg wzigte pod uwage wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie moze
on wyda¢ Wykonawcy zgodnie z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie uzasadnione
dzialania Wykonawcy, ktore podjat on z braku odpowiednich polecen Inspektora Nadzoru.

Harmonogram robét.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt opracowany w takiej formie i z takimi
szczegotami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru.
Z harmonogramu powinno wynikac:
a) okres robot przygotowawczych,
b) kolejnos¢ wykonywania robdt oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych etapow lub elementéw robot,
C) terminy uzgodnien niezb¢dnych do realizacji robot,
d) stosowane metody wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ na biezagco harmonogram robdt w
zaleznosci od faktycznego postepu robot oraz wplywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawiaé Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
uaktualniony harmonogram rob6t w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od
InZyniera.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to
Zamawiajacy moze wstrzymaé platnos¢ faktury Wykonawcy do czasu zlozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Akceptacja  harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z warunkow umowy.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu Umowy 2z nalezytg
starannoscia, zgodnie z Umowa, Warunkami umowy, Oferta, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru rob6t budowlanych, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami
oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie wykonania uzgodnionym
w Umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci,

prowadzenie robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi,

przejecie terenu budowy od Zamawiajagcego w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem, ze od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca:
16.3.1. ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré osob, ktore tam powstalty z winy Wykonawcy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

16.3.2. ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

urzadzenie na wiasny koszt m.in. terenu budowy i zaplecza budowy,

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz.,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy,

dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych
przedmiot Umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bgdacego w
jego posiadaniu, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawcg,

kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie,

zrealizowania przedmiotu Umowy przy udziale osob posiadajacych kwalifikacje oraz za
pomoca sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie
wladze dopuszczajace go do uzytku.

uzgodnienia wszelkich watpliwo$ci w dokumentacji technicznej zwigzanych z realizacja
rob6t budowlanych objetych Umowg z Zamawiajgcym — Inspektorem Nadzoru,
niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru o kazdej
niezgodnosci w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajacego w zwigzku
z realizacja Umowy,

zapewnienia na wilasny koszt niezbednej infrastruktury socjalnej i1 technicznej dla osob,
dzieki ktorym realizuje Umowe, a takze odziezy ochronnej, niezbednego sprzetu
montazowego, narzedzi,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na terenie budowy
uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunki prowadzenia robot budowlanych,
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utrzymania w czystosci jezdni i ulic, przez ktore bgda przewozone materialy i towar
niezbedny do realizacji Umowy, jak tez materialy rozbidrkowe oraz po ktérych poruszat
si¢ bedzie sprzgt mechaniczny pracujacy na budowie,

wywoz 1 utylizacja materiatéw z rozbiorki,

ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, jakich moga dozna¢ Zamawiajacy, jak i
osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a takze zwigzane z
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ poniesc
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzen.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Potencjal Wykonawcy.

Wykonawca w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezb¢dnym do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z ztozong Oferta.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma prawo zglasza¢ =zastrzezenia i zada¢ od
Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje
si¢ niewlasciwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu
swojej pracy lub jej obecnos¢ na terenie budowy uznana jest przez Inspektora Nadzoru za
niepozadang.

Jezeli Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci
teren budowy i nie bedzie miala Zadnego wptywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi z

wykonywaniem Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy zaakceptowany
przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru. Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru
cofnie swojg akceptacj¢ dla kierownika budowy, Wykonawca, w mozliwie najkrotszym
czasie od otrzymania decyzji Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, usunie kierownika
budowy z terenu budowy i nie zatrudni go w zadnym innym charakterze przy robotach
objetych umowa, a przedstawi Zamawiajagcemu - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
nowa kandydaturg.

Przypadek cofnigcia akceptacji dotyczy kierownika budowy i moze nastapi¢ tylko z
uzasadnionych przyczyn, ktore beda wskazane, jesli taka sytuacja zaistnieje.

Kierownik budowy zobowigzuje si¢ do wypelniania swych obowigzkéw zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzacym do zawarcia
Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany, Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
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Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobeg
zastepujacg 1 przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu — Inspektorowi nadzoru
propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt. 17.9. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagltych 1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robot.

Wytyczenie robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za:
a) doktadne wytyczenie robot przez geodete uprawnionego - powyzszy fakt nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

b) prawidtowe ustalenie sytuacji, wysokosci i wymiardw wszystkich czgsci robot,

c) dostarczenie niezbednych przedmiotéw pomiarowych i robocizny dla wykonania
wymienionych czynno$ci.

Utrzymanie terenu budowy

Niezwtlocznie po protokdlarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie robdt zwigzanych
z realizacjg umowy.

Jesli wystapia okolicznosci, ktore beda wymagaty wstepu osob na teren budowy, Inspektor
Nadzoru kazdorazowo bedzie wydawal pisemne upowaznienie i skutecznie przekazywat
Kierownikowi budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktdcaé w sposOb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprz¢t, materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtiascicieli posesji 1 budynkéw
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie;
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i1 wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru najpdzniej do dnia
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odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie jednak upowazniony do zachowania na
terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materiatow,
sprz¢tu 1 urzadzen tymczasowych, jakie beda mu potrzebne do wywigzania si¢ z
zobowigzan w okresie gwarancyjnym.

Warunki bezpieczenstwa i ochrona srodowiska naturalnego.

Wykonawca, w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad powinien:

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na terenie budowy,

b) wykonaé¢ i utrzymywaé¢ na swoéj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia oznakowanie i
oswietlenie terenu budowy,

¢) podja¢ wszelkie niezb¢dne dziatania w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony s$rodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest usuwac odpady z terenu budowy
z zachowaniem aktualnych przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U.
z 2021r. poz. 779 t.j.).

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek znaé i przestrzega¢ aktualnych
przepisoOw prawnych, w tym wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 t.j.) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
gospodarowania odpadami i1 bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Ochrona robot

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezag wykonane przez siebie
roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia robdt do ich
odbioru koncowego. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami oraz przed
dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach 1 materiatach powstate w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on niezaleznie od tego z jakich
przyczyn powstaly (z wyjatkiem przyczyn, o ktorych mowa w warunku 21.3.)

- naprawi¢ na wilasny koszt w taki sposob, aby roboty i materialy odpowiadaty pod
kazdym wzglgdem wymaganiom specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych i
dokumentacji projektowej.

Jezeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrozen wymienionych w warunku 21.1. lub
w polaczeniu z innymi zagrozeniami, Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, w
granicach przez niego ustalonych, naprawi szkode lub strate.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie rekojmi za wady.
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Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko wynikajace z prowadzenia robdt bez zamykania
ruchu. Wszelkie roszczenia uzytkownikoéw drog, jakie wplyng do zarzadcy drogi,
zwigzane z wykonywaniem robot, beda kierowane do zatatwienia do Wykonawcy.

Ryzyko Zamawiajgcego.

Ryzyko Zamawiajacego obejmuje:

a) straty lub szkody wynikte na skutek uzytkowania lub zaje¢cia przez Zamawiajgcego
jakiegokolwiek odcinka robét, z wyjatkiem dziatan przewidzianych w warunkach umowy,
przy czym nie uwaza si¢ za zajecie przez Zamawiajgcego odcinka robot, gdy roboty sg
prowadzone bez zamykania ruchu.

b) straty lub szkody wynikte na skutek nie dostarczenia przez Zamawiajgcego,
Wykonawcy dokumentacji projektoweyj,

¢) dziatania sity wyzsze;.

Ubezpieczenia

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych
powstatych w zwiazku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w
czasie realizacji robot, objetych Umowa.

Wykonawca powinien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

a) roboty objete Umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem
robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolno$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znalezienia, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

24.4. Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru spowoduje opdznienie

25.

25.1.

w realizacji robot, Zamawiajacy W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca
ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robot.

Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
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prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody.

Przed przystapieniem do robot, w ktéorych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
materialy lub metody, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dowody
spetnienia wymagan okre§lonych w warunku 25.1.

Jezeli nie dotrzymanie sformutowanych wyzej wymagan spowoduje nast¢gpstwa finansowe
lub prawne, to w catos$ci obcigza one Wykonawce.

Zrodla materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodet materiatow
miejscowych, wlgczajac w to przygotowanie zrodta, badania, uzgodnienia administracyjne,
eksploatacje, ochrong przed erozja, rekultywacje i transport.

Zaklécenia ruchu i naruszenie praw osob trzecich.

Wszystkie roboty objete umowa winny by¢ wykonywane, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zakldcac bez potrzeby lub w stopniu wigkszym, niz to niezbgdne, ruchu na
drogach publicznych 1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub innych osob.

Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiajacego koszty odszkodowania i optaty
wynikajace z niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w warunku 27.1, na terenie
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich bedzie za nie odpowiedzialny.

Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow. W szczegdlnosci powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkoéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy
cigzar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektu inzynierskiego,
powinny by¢ zatwierdzone przez zarzadce drogi. Jezeli wystgpi potrzeba wykonania
specjalnych wzmocnien drogi lub obiektu inzynierskiego, to Wykonawca winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takiej konieczno$ci 1 o swoich propozycjach
wzmocnienia.

Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezag wykonane przez

siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego
robot.
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Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w warunku
29.1. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robdt i materiatow z wymaganiami: Specyfikacje techniczne i odbioru roboét
budowlanych, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Ilub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedgce
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresic wykonywania robdt lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

Materialy i jako$¢ wykonania robot.
Jakos¢ materialow i robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy 1 materiatow.

Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okre§la Program zapewnienia
jako$ci. Wykonawca przygotuje i przedlozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Program zapewnienia jakosci.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

Na kazde zadanie Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdéw przeznaczonych do budowy: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat, deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg
technicznag,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.j.) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskie;j.

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialdéw i1 robot okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
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Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do;

a) usunigcia materialdow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w
warunku 30.6. z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jesli materialy lub jako$¢ wykonywanych robot nie
spelniajg wymagan Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, lub
nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych polecen Inspektora Nadzoru w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jako§¢ materiatlow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w warunku 30.6., niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane przez Inspektora Nadzoru materialy do robot
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w warunku 30.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w warunku. 30.18.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢
poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i
przepisami.

Wszystkie badania kontrolne zlecone przez Inspektora Nadzoru okreslone w SST
D.05.03.05 w rozdziale 6 (Kontrola Jakosci Robot), Dokumentacji Projektowej 1
Programie zapewnienia jakosci, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wilasny
koszt przez laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezace pomiary 1 badania materialdéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 ilosci materiatow 1 robot
oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosowane do Programu zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru placéwce badawcze;.

W przypadku wystapienia watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, co do
wykonanych badan kontrolnych, zostang one na wniosek Strony Umowy wykonane
ponownie przez niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poniesie strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
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Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: materialty badZz roboty budowlane nie sa zgodne z
wymaganiami: Specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych oraz odpowiednimi
normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli, zas wyniki wykazg, ze materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami: specyfikacji
technicznych i odbioru robdt budowlanych oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Kontrola wytwérni materialow

Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych i1 jako$ci materialow z
wymaganiami. specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych. Jezeli wytwornie
materialdow nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
pozwolenie na dokonywanie kontroli.

Odbior robét przed zakryciem.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgltasza niezwlocznie gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru niezwtocznie dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i potwierdza odbior robot wpisem do Dziennika
budowy.

Powyzsze zapisy maja zapewni¢ ciagltos¢ wykonywania robot bez zbednych przestojow.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Wstrzymanie robot.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czg$ci
na okres, ktory uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robot na czas
wstrzymania, w sposob, ktory uzna za wlasciwy W nastgpujacych przypadkach;

a) jest to konieczne dla prawidtowego wykonania rob6ot lub ich bezpieczenstwa, a
konieczno$¢ ta nie jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru.

b) wynika z warunkéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sa prowadzone
roboty,

¢) wynika z winy Wykonawcy,

d) na czas trwania warunkéw klimatycznych niezgodnych z wymaganiami Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
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Zamawiajagcy na podstawie przedlozonych przez Wykonawce dokumentow
ustali w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 33.1.
a) przedtuzenie terminu wykonania robot,
Terminy realizacji umowy

Data rozpoczecia (patrz definicja 1.24)

Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

2)
3)
4)

5)

35.

35.1.

36.

36.1.

37.

37.1.

37.2.

37.3.

a. - program zapewnienia jakos$ci

b. - szczegdtowy harmonogram robot
- recepty laboratoryjne wraz z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia materialow i
wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt, speiniajagcych wymagania zawarte w
normach wymienionych w pkt. 10 SST D-05.03.05
projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.
- $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm.
- wyniki badan laboratoryjnych w zakresie wymagan co do wlasciwosci kruszyw
zastosowanych do produkcji mieszanek bitumicznych zgodnie z WT — 1 Kruszywa
Wymagania techniczne.
Wykonawca rozpocznie 1 bedzie realizowal roboty zgodnie z uaktualnionym
harmonogramem robot.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy ma obowigzek przekazania Wykonawcy terenu budowy po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 34.1,

Termin wykonania (patrz definicja 1.25)

Catos$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z terminem podanym w § 4 umowy:
- 335 dni od dnia zawarcia umowy,
- lub przedtuzonym terminem zgodnie z postanowieniami warunku 37.

Przedluzenie terminu wykonania robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do przedtuzenia terminu wykonania robot gdy:
a) zaistniejg przyczyny opisane W warunkach 11.2.,14.3.,24.4,33.2., 52.2;

Zmiana terminu wykonania umowy nast¢puje na wniosek Wykonawcy ztozony nie pozniej
niz w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
wnioskiem przedlozy¢ Zamawiajacemu wyjasnienia i dowody potwierdzajace zasadnosé
zadania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robdt, jezeli Wykonawca
nie wykaze rzeczywistego wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 37.1. na realizacje
przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo zadania przedluzenia okresu wykonania umowy o ilo§¢
dni, w ktorych zdarzenie opisane w pkt 37.1. uniemozliwiato wykonywanie prac objetych
umowa.



37.4.

37.5

37.6.

38.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

39.

39.1.

39.2.

40.

40.1.

23

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce
powinien zdecydowac, czy i o ile przedtuzy¢ termin wykonania robét, przy czym termin
moze by¢ przedtuzony nie wigcej niz o ilo$¢ dni, w ktorych zdarzenie opisane w pkt 37.1.
uniemozliwiato wykonywanie prac objetych umowa.

W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w pkt 37.1. Zamawiajacy sporzadzi
protokot konieczno$ci a zmiana terminu wykonania robdt wprowadzona zostanie aneksem
do zawartej umowy z Wykonawca.

Zmiana terminu wykonania umowy moze dotyczy¢ wylgcznie terminu realizacji tych prac,
ktérych wykonanie byto niemozliwe z powodu zaistnienia przestanek wymienionych w pkt
37.1.

Czas pracy i tempo robét.

Wykonawca nie powinien, bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywa¢ zadnych
czynno$ci na terenie budowy w nocy i w dniach wolnych od pracy. Jezeli w
wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia lub mienia lub tez bezpieczenstwa
robot beda wykonywane na terenie budowy niezbedne czynnosci w nocy lub w
dniach wolnych od pracy, to Wykonawca niezwtocznie w formie pisemnej powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru.

Postawienia warunku 38.1. nie dotycza czynnosci, ktore ze wzgledow technologicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggltym.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt, tempo robdt zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigza
Wykonawce.

Jezeli w wyniku polecenia Inzyniera, zgodnie z warunkiem 38.3, Wykonawca uzna za
konieczne wykonanie robdt w nocy i w dniach wolnych od pracy, to bedzie on mial prawo
w formie pisemnej zwréci¢ sie do Inspektora Nadzoru o wyrazenie zgody. Jezeli jednak
kroki podjete przez Wykonawce pociaggna za soba dodatkowe koszty nadzoru
Zamawiajacego, to potraci on je z naleznosci Wykonawcy.

Odszkodowanie za zwloke.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania robdt wtedy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie w §.7.
Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt ani z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

Odbior czesciowy robét.

Odbidér czesciowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce czesci robodt
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
robot do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania 1 przedstawienia do odbioru w roku 2022 robot
o wartosci co najmniej 15% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1. Umowy.
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Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajagcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Jezeli catos$¢ robot zgloszona do odbioru przejdzie zadowalajagco wszystkie badania i proby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajgcy Wyznacza termin odbioru czesciowego wykonanych robot.

Razem z wnioskiem (zgloszeniem) o dokonaniu odbioru robét czgsciowych Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny, ktory bedzie podlegat
sprawdzeniu niezwtocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawiera¢: (dot. odbioru czgsciowego robot)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktorych zasady
przygotowania i wykonania podano w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

- atesty jako$ciowe wbudowanych elementow (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, ktora powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogdlne
podsumowanie tychze wynikow ze stwierdzeniem zgodnosci z recepturg 1 wymaganiem
SST lub jego brakiem (jezeli nie spetnia to nalezy wskazaé, ktére parametry nie zostaty

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentéw, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego (nie
dluzszy niz 14 dni).

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty zgloszone do odbioru czesciowego nie
zostaty wykonane, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia
przez Wykonawce wniosku (zgloszenia) o dokonanie odbioru czgsciowego.

Odbidr czesciowy robot zostanie dokonany w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do odbioru
czgsciowego (z zastrzezeniem zapisu w warunku 40.6. 1 40.7.).

Warunkiem zachowania 14 dniowego terminu odbioru czegsciowego jest ztozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodno$ci przez Inspektora
Nadzoru.

Odbidr czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora Nadzoru 1 upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru czgs$ciowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru
czegsciowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru czg$ciowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru czgsciowego robot.

Odbior koncowy robat.



40a.1.

40a.2.

40a.3.

40a.4.

40a.5.

40a.6.

40a.7.

40a.8.

40a.9.

25

Odbioér koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
robot do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajagcego wpisem do Dziennika budowy W terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach 1 sprawdzeniach.

Jezeli catos$¢ robot zgloszona do odbioru przejdzie zadowalajagco wszystkie badania i proby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego wykonanych robot.

Razem z wnioskiem (zgtoszeniem) o dokonaniu odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny, ktory bedzie podlegal sprawdzeniu
niezwlocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawiera¢: (dot. odbioru koncowego robot)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktoérych zasady
przygotowania i wykonania podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- atesty jakoSciowe wbudowanych elementow (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, ktéra powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogdlne
podsumowanie tychze wynikéw ze stwierdzeniem zgodno$ci z recepturg i wymaganiem
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, Iub jego brakiem (jezeli
nie spetnia to nalezy wskazac, ktore parametry nie zostaty spetnione).

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentéw, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego (nie
dluzszy niz 21 dni).

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone, w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku
(zgtoszenia) o dokonanie odbioru koncowego.

Odbior koncowy robot zostanie dokonany w ciggu 21 dni od daty zakonczenia
(z zastrzezeniem zapisu w warunku 40a.6. i 40a.7.).

Warunkiem zachowania 21 dniowego terminu odbioru koncowego jest ztozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodno$ci przez Inspektora
Nadzoru.
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40a.10.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora Nadzoru 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

40a.11.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

40a.12.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialnos¢ za wady
41. Okres gwarancyjny.

41.1. Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
(warunek konieczny) wynosi 36miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

41.2. Najdhuzszy mozliwy okres gwarancji jakoSci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

41.3. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

42. Usuwanie wad

42.1. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczajac termin na usunigcie Wad, zawsze uwzglednia
charakter i specyfike robot koniecznych do wykonania.

42.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ usunag¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi i gwarancji — w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.

42.3. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunig¢cia wady.

42.4. W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego lub nie usunie wad 1 usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcemu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy, przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
poprzez zlecenie usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu — bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi.

42.5. Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane
pisemnie, najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu rgkojmi 1 gwarancji.

42.6. W trakcie waznosci gwarancji Zamawiajacy moze organizowaé przeglady gwarancyjne
przedmiotu Umowy.

42.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego uczestnictwa w przegladach, o ktorych mowa
w warunku 42.6.

42.8. Usunigcie ewentualnych wad, usterek i awarii stwierdzonych w trakcie przegladu wymaga
protokolarnego potwierdzenia.

42.9. Wykonanie zobowigzan z tytulu gwarancji i rgkojmi nalezy do przedmiotu umowy.

42.10. W okresie r¢kojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzania
okresowych przegladéw przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
co najmniej 1 raz w roku.

42.11. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

42.12. W przypadku ewentualnej konieczno$ci wymiany urzadzenia w okresie gwarancyjnym
obowigzywac bedzie dtuzsza z gwarancji (Wykonawcy lub producenta).



43.

43.1.

43.2.
43.3.

44,

44.1.

44.2.

45,

45.1.

45.2.

46.

46.1.

46.2.

46.3.

47.

47.1.

27

Koszt usunie¢cia wad.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one, zdaniem Inspektora
Nadzoru:

a) w wyniku uzycia materialow i urzadzen lub  wykonania  robot
niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
dokumentacja projektowa,

b) w wyniku bledow w dokumentacji projektowej, tylko co do dokumentacji, ktora
Wykonawca sam przygotowal,

c) w wyniku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z  zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.
Inspektor Nadzoru poswiadczy, ze wszystkie wady zostaty usunigte.

Kosztorys Slepy

Kosztorys $lepy powinien zawiera¢ wszystkie roboty, ktore maja zosta¢ zrealizowane
przez Wykonawce w ramach umowy.

Kosztorys slepy —zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
Platnosci z okresleniem jednostki obmiaru i ilo$ci robdt wg kolejnosci technologicznej ich
wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych,
KNR- Katalog Naktadow Rzeczowych, KSNR - Katalog Scalonych Nakladow
Rzeczowych.

Kosztorys ofertowy

Wypetniony formularz Kosztorysu ofertowego z wartoscig robot stanowiacg cene ofertowa
zamoOwienia, ktora stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa).

Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegodlnosci na podstawie dostarczonego
przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej 1 kosztu jednostkowego, stanowigcy element Oferty
Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczaltowe kosztorys ofertowy ma
charakter informacyjny i pomocniczy.

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidlowosci.

Wykonawca jest obowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru na biezaco o problemach i
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos$¢ robodt, lub opdznienie terminu wykonania
robot.

Od zajscia zdarzenh o jakich mowa w warunku 46.1. Wykonawca powinien
prowadzi¢ biezgce zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

W ciagu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od zlozenia
powiadomienia, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowa
ocen¢ wptywu na termin wykonania robot.

Dokonywanie obmiaréw

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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47.2. Obmiaru robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
dokonuje sig¢:
a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,
b) w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach,
c) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

48. Faktury czesciowe

48.1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1. Umowy.

48.2. Przed wystawieniem faktury Wykonawca kazdorazowo sporzadza zestawienie ilosci
1 warto$ci wykonanych robdt w rachunku narastajagcym, ktére potwierdza Inspektor Nadzoru.
Powyzsze zestawienie powinno by¢ zgodne z raportem. Raport finansowo - rzeczowy z postepu
robot budowlanych sktadany jest w formie elektronicznej na ostatni dzien kazdego miesigca.
Raport powinien by¢ sporzadzony z wykorzystaniem arkusza kosztorysu ofertowego i okres§lac¢
stan zaawansowania robdot budowlanych.

48.3. Faktury czg¢sciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie 1 na
kwota wynikajaca z potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru n/w dokumentow:

1) protokotu odbioru robot czesciowych,

2) kosztorysu robot wykonanych w danym okresie.

48.4. Kazda faktura czeSciowa powinna by¢ wystawiona na kwote stanowiagca co najmniej 10%
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1. Umowy.

48.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przedstawienia do odbioru w roku 2022 robot
o warto$ci co najmniej 15% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1. Umowy.

49.  Platnosé faktur czesciowych

49.1. Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczac od daty jej otrzymania
pod warunkiem uregulowania (zaptaty) przez Wykonawce wszelkich wymagalnych zobowigzan
wobec Podwykonawcédw, po dokonaniu odbioru czesciowego robdt. Datg zaptaty jest dzien
uznania rachunku Wykonawcy.

50. Opoznienie platnosci.

50.1. W przypadku opdznien ptatnosci, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania
ustawowych odsetek za zwloke.

Odstapienie od umowy
51. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego i przez Wykonawce.

51.1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — PZP oraz Kodeksu Cywilnego,
Stronom przystuguje prawo odstagpienia od Umowy. Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od
umowy W razie naruszenia przez Wykonawce w sposob podstawowy postanowien

umowy.

51.2. Przez naruszenia w sposob podstawowy postanowien umowy Strony rozumieja sytuacje
polegajace w szczegolnosci na tym Ze:
1) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz waznosci polisy OC.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia waznos$ci wygasajacej polisy i
zabezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiajgcemu nie pézniej niz 10 dni przed terminem
ich wygasnigcia;

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sadu;

3) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementow robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposob nhiezgodny z zapisami
Umowy, wskazaniami Zamawiajacego, w szczegolnosci, jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i1 uzytkowych nierowno
waznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej;

5) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je na okres
pigtnascie dni roboczych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

6) przypadku niezastgpienia dotychczasowego kierownika budowy osoba posiadajaca
doswiadczenie i kwalifikacje, nie mniejsze niz kierownik budowy/robot wskazany w
ofercie;

7) jezeli zaistnieja istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia umownego, wynikajace z
zawansowania prac na dzien odstgpienia od umowy.

8) zajda przestanki, o ktorych mowa w art. 465 ust. 7 Ustawy Prawa Zamowien
publicznych.

Odstgpienie od Umowy moze nastagpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o okolicznos$ciach uprawniajacych go do odstapienia.

W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za nie wykonang cze$¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa odstgpienia od umowy wywotuje skutek na
przysztos¢; chyba ze inny skutek przewiduje umowa lub bezwzglednie obowiagzujacy
przepis prawa. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstapienia, w szczegdlnoSci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, r¢kojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych. W tym samym zakresie
pozostaja w mocy obowigzki Wykonawcy powstate przed dniem odstgpienia.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonawczych czgéci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i
rekojmi w zakresie zrealizowanych robot oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy;

1) jezeli Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robot i zlecenie to nie
zostanie wycofane w ciagu 30 dni,

Odstagpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od
Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe.

Strony w terminie 7 dni od dnia odstagpienia od Umowy sporzadza protokot
zdawczoodbiorczy terenu budowy oraz protokol inwentaryzacji wykonanych robot 1 ich
wyceny, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie
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Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
badz zaniechanie bylo przyczyna odstapienia od umowy.

51.10. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej Strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od Umowy;

51.11. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych nieobj¢tych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

51.12. Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpdzniej w terminie trzydziestu dni usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

51.13. Zamawiajacy, w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

52.
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odpowiada, obowigzany jest do;
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
3) przejecie od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy w ciggu trzydziestu dni od
daty podpisania przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia.

Sila wyzsza

Sila wyzsza

Dziatania sily wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie Umowy
zgodnie z jej trescia.
Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczajg w szczeg6dlnos$ci: powodz, pozar, ktory nie powstat
z winy Wykonawcy. Strona powotujaca si¢ na stan sily wyzZszej jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nast¢pnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu. Po ustgpieniu przeszkod w realizacji Umowy, spowodowanych
zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ staran dla nadrobienia
zalegtosci powstalych w wyniku nieprzewidzianych zadan. O ile stan sity wyzszej trwa
dtuzej niz jeden miesiac, kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od dalszej realizacji bez
kar 1 odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia powstale przed zaistnieniem sity wyzszej
zostang rozliczone pomigdzy Stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej.
Zamawiajacy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ustali w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 52.1.

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Sprawy sporne
Procedura przy sprawach spornych.

Przed skierowaniem roszczen do sadu Strony wykorzystajg wszystkie procedury
rozjemczo - ugodowe.

Kary umowne
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Za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy, strony zobowigzane sg do zaptaty kar umownych, zgodnie z zapisami zawartymi w
Umowie w §. 7.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, dokumentujac
to zadanie obliczeniem wysoko$ci rzeczywiste] szkody i1 wykazujac Scisty zwigzek
pomiedzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.
Dochodzenie kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy potraci przewidziang w Umowie w §. 7. kar¢ umowng z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku nie potracenia naliczonej kary umownej z nalezno$ci Wykonawcy zgodnie z
warunkiem 54.4. zaptata kar umownych, powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni od zlozenia
Wykonawcy dokumentu potwierdzajgcego naliczenie kary.

Platnos¢ faktury koncowej

Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na konto podane przez
Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem Wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot po uptywie
okresu gwarancyjnego.

Odbioér pogwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 30 dni od dnia uptywu okresu gwarancji
jakosci robot tj. (zgodnie z ztozonym formularzem ofertowym Wykonawcy) od okresu
odbioru koncowego robot.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



