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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas przebudowy

drogi powiatowe] numer 1330W w miejscowosci Oziemkowka w gminie Miastkow

Kosécielny w powiecie garwolinskim, w wojewodztwie mazowieckim, na odcinku od

skrzyzowania z drogg powiatowg numer 1332W do konca zabudowy tej miejscowosci,
patrzac w kierunku Miastkowa Koscielnego. Jest to droga jest klasy Z (zbiorczej)
0 predkosci projektowej 40 km/h w obszarze zabudowanym. Opracowanie zostato
wykonane na zamowienie Powiatowego Zarzadu Drog w Garwolinie, ul. Mazowiecka
26, 08-400 Garwolin, jako jednostki zarzadzajacej ta drogg i inwestora jej
przebudowy.

a)

b)
c)

d)
€)

f)

9)

h)

1)

Opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych zrddet informacji:

mapa geodezyjna terenu objetego projektem, zaktualizowana staraniem Biura
Prac Inzynierskich sp. z o0.0. przez firm¢ geodezyjng pana Michata Cicheckiego,
wlasna inwentaryzacja terenu obj¢tego projektem,

Projekt przebudowy drogi powiatowej numer 1330W w miejscowosci
Oziemkoéwka w gminie Miastkow Koscielny, wykonywany w naszym biurze,
zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu do tego projektu,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2021 r., poz.
1376, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2022 r.,
poz. 988,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie; Dz. U. z 2016 r., poz. 124, wraz ze zmiang w Dz. U.
z 2019 . poz. 1643,

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw  Wewngtrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatoéw drogowych,
Dz. U.z2019r., poz. 2310, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dz. U. z 2017 r., poz. 784,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na
drogach, Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, wraz z zalacznikami, z pdzniejszymi
Zmianami.
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Stan istniejacy. Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej nr 1330W
biegnie przez obszar zabudowany miejscowosci Oziemkowka. Jezdnia ma tam
szeroko$¢ okoto 6,0 m, nawierzchni¢ bitumiczng. Po pdinocnej stronie drogi znajduje
si¢ zabudowa wiejska w ogrodach o zrdéznicowanej gestosci, mniejszej w poblizu
skrzyzowania z drogg powiatowg numer 1332W, a nieco wigkszej w dalszej czesci
wsi. Po stronie potudniowej zabudowa jest zdecydowanie rzadsza (sg tam pojedyncze
budynki), przeplatana przez pola 1 tgki. Teren po stronie potnocnej jest potozony wyzej
niz po poludniowej, gdzie spada w stron¢ rzeki Wilgi. Po obu stronach jezdni sg
zatrawione pobocza 1 ptytkie rowy, gdzieniegdzie z drzewami, poprzecinane zjazdami
do zabudowan i na pola. Zadrzewienie poboczy jest gestsze w zachodniej, stabiej
zagospodarowanej czesci wsi. Droga jest oswietlona zrodtami §wiatla umieszczonymi
na stupach energetycznych stojacych przy ogrodzeniach po poinocnej stronie drogi,
z zasilaniem napowietrznym. W obregbie pasa drogowego znajduje si¢ kanalizacja
sanitarna i kabel telekomunikacyjny Internetu dla Mazowsza, a ten pas przecinaja
przylacza gazowe i wodociggowe.

Ruch drogowy. Catodobowe pomiary ruchu drogowego na drodze 1330W w
Oziemkoéwce zostaly wykonane w $rode 24 czerwca 2021 roku. Dobowe natgzenie
ruchu wyniosto wtedy 2.227 pojazdow silnikowych w obu kierunkach tacznie, w tym
261 pojazdow (12 %) w porze nocnej (miedzy godzing 22.00 a 6.00), z tego 128
pojazdow migdzy godzing 5.00 a 6.00, i 1966 pojazdow (88 %) w porze dziennej (od
godziny 6.00 do 22.00). Maksymalny ruch godzinowy w obu kierunkach wyniost 175
pojazdoéw w godzinach 7.00-8.00 i 178 pojazdow w godzinach 17.00-18.00. Struktura
rodzajowa ruchu to 9,5 % ruch cigzki (pojazdy cigzarowe 1 autobusy) oraz 90,5 % ruch
lekki (samochody osobowe i dostawcze oraz zblizone pojazdy). Na podstawie
informacji o wahaniach ruchu zawartych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl oraz wspoélczynnikéw dla drog

0 gospodarczym charakterze ruchu przeliczono wyniki z pomiaréw na $redni roczny
ruch dobowy SDRR — wynosi on 1982 pojazdy. Mozna wigc przyjac, ze Srednioroczny
ruch dobowy SDRR jest rzedu 2000 pojazdow, a natezenie ruchu w godzinie szczytu
komunikacyjnego jest rzedu 200 pojazdow.

Rozwiazanie projektowe. W zakres inwestycji wchodzi budowa $ciezki pieszo-
rowerowej po poéinocnej stronie drogi powiatowej oraz remont jezdni z lokalnym
wyrownywaniem jej szerokosci do pelnych 6 m i ze wzmocnieniem jej konstrukcji.
Sciezka pieszo-rowerowa, przyleglta do jezdni, o szerokosci 3,0 m (nie liczac
kraweznikdéw 1 obrzezy), zostaje umieszczona W miegjscu istniejgcego rowu po stronie
péinocnej drogi. Bedzie gesto poprzecinana zjazdami do zabudowy. W obrebie
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gruntowej drogi gminnej przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa zostaje utwardzony
niewielki fragment o dtugosci okoto 10 m, aby sprawnie 1 bezpiecznie przeprowadzic¢
przejscie dla pieszych i1 przejazd dla rowerzystow. To przejscie 1 przejazd sa
umieszczone na szerokim progu, podniesionym do poziomu przyleglej $ciezki pieszo-
rowerowej. W obrebie pasa drogowego drogi powiatowej zostaja tez urzadzone perony
przystankéw autobusowych wraz z doj$ciami i przejsciami przez jezdni¢. Przejscia
beda doswietlone za pomoca energooszczgdnych latarn z zasilaniem fotowoltaicznym.
Przy tych przejsciach, nad jezdnig zostang umieszczone aktywne znaki D-6, zasilane
Z instalacji zasilajacej latarnie do§wietlajace przejscia.

Wykonanie robdt. Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Zarzadu Drog
w Garwolinie przewiduje si¢ wykonywanie wigekszo$ci robot odcinkami po okoto 200-
250 m, z zajeciem potowy jezdni i przyleglej czesci pasa drogowego i z ruchem
wahadlowym po przeciwnej potowce jezdni. Ze wzgledu na zakres i technologi¢ robot
na kazdym odcinku najpierw powinno si¢ zamykac¢ dla ruchu i wykonywac roboty po
stronie lewe] — wyzszej pasa drogowego, przepuszczajac ruch strong prawg, a
nastepnie po stronie prawej — nizszej, przepuszczajac ruch strong lewa, na ktorej
wilasnie zakonczono roboty. Ogotem wyrdzniono 7 odcinkow (etapow) pokazanych na
rysunku 2, poczynajac od skrzyzowania z droga powiatowa numer 1332W. Na czas
tych robdt zostanie wyznaczony zalecany objazd omijajacy czes¢ drogi powiatowej
1330W objeta robotami, przy czym nie bedzie zakazu wjazdu na t¢ cze$¢ drogi.

Roboty asfaltowe jako krotko trwajace i szybko postepujace, wykonywane na
catej szerokosci jezdni, bedg prowadzone z zamkni¢ciem ruchu tranzytowego przez
Oziemkowke i1 z dopuszezeniem tylko pojazdéw budowy i dojazdu do zabudowy. Dla
innych pojazdéw objazd bedzie obowigzujacy. Te roboty powinny by¢ wykonywane
W okresach zmniejszonego ruchu, na przyktad w weekendy.

Obowigzkiem wykonawcy robot jest zapewnienie bezpiecznych 1 dogodnych
dojazdow 1 dojs¢ do posesji potozonych przy drodze objetej robotami przez caty okres
ich wykonywania. Ze wzgledu na spokdj mieszkancow nie nalezy prowadzi¢ robodt
W nocy.

Konczenie robdt na kolejnych odcinkach (etapach) sprawi, ze w Oziemkowce
bedzie powickszac si¢ fragment drogi w docelowym ksztalcie. PO zakonczeniu robot
na ostatnim odcinku powinna zosta¢ wprowadzona nowa stata organizacja ruchu na
catosci fragmentu drogi powiatowej 1330W objetego przebudowa.

Organizacja ruchu na przejsciu przez Oziemkowke. Podczas robot w
okresach z dopuszczonym przejazdem przez Oziemkdéwke ruch wahadlowy na
jednopasowych odcinkach jezdni przylegajacych do czesci pasa drogowego objetych
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robotami powinien by¢ regulowany przez osoby kierujace ruchem, wyposazone we
wzajemna tacznos$¢, ktére przeszty przeszkolenie 1 maja uprawnienia do kierowania
ruchem. Zaletg takiego sposobu kierowania ruchem jest to, ze osoby kierujgce moga
na biezaco reagowac¢ na zmienne w czasie nat¢zenia ruchu.

W tych okresach poza porami wykonywania rob6t, a wigc wieczorami W nocy
oraz w weekendy, kiedy ruch jest mniejszy, sterowanie ruchem powinno odbywac sie
za pomocag sygnalizacji Swietlnej w programem staloczasowym, przy uzyciu
sygnalizatorow dwukomorowych (z sygnatami czerwonym i zielonym). Program
sygnalizacji jest omOwiony na koncu tego opisu.

Schemat oznakowania rob6t, w tym wygrodzenia terenu objgtego robotami dla
etapéw od Il do VII pokazano na rysunku 3.3. Natomiast oznakowanie dla etapu I
przylegajacego do skrzyzowania z drogg powiatowa 1332W przedstawiajg rysunki 3.1
1 3.2. Trzeba pamigtaé, ze zawsze nalezy najpierw wdraza¢ organizacj¢ ruchu na czas
robot prowadzonych po lewej stronie pasa drogowego, a po wykonaniu tych robot w
danym etapie wdraza¢ organizacje ruchu dla robot prowadzonych po prawej stronie
tego pasa. Po zakonczeniu tych robot przechodzi si¢ do nastepnego etapu robot.

Roboty asfaltowe maja by¢ wykonywane na zakonczenie robot budowlanych. Na
ten okres nalezy usung¢ urzadzenia sygnalizacji §wietlnej, a na obu koncach odcinka
drogi objetego robotami ustawi¢ wygrodzenie U-20b i znak B-1 z tabliczkg ,,nie
dotyczy pojazdow budowy oraz mieszkancow”, tak jak to pokazano na rysunku 2.
Analogiczny zestaw znakow na wlocie drogi gminne powinien by¢ umieszczony tylko
na czas Il etapu robd6t nieasfaltowych.

Organizacja ruchu na objezdzie. Wyznaczono objazd od Oziemkowki do
Miastkowa Koscielnego przez Przykory, Zgoérze i Rudnik oraz w przeciwng strone od
Starego Miastkowa do Oziemkowki przez Miastkow Koscielny, Rudnik, Zgorze
I Przykory. Na skrzyzowaniu droég powiatowych 1330W i 1332W w Oziemkowce
zmienia si¢ pierwszenstwo przejazdu na prowadzace z drogi 1330W na 1332W w
kierunku Wilchta — Przykory. W Przykorach na wlocie poporzgdkowanym z kierunku
Zgobrza przed uruchomieniem objazdu trzeba naprawi¢ wyrwe w jezdni przy jej prawej
krawedzi, ktora jest tak duza, ze zagraza bezpieczenstwu ruchu.

Organizacje¢ ruchu na skrzyzowaniu 1 w Oziemkowce dla etapu I robot pokazano
na rysunkach 3.1, 3., a dla nastgpnych etapéw na rysunku 4.1. Organizacj¢ ruchu na
skrzyzowaniach na trasie objazdu dla wszystkich etapow robdt przedstawiajg rysunki:
na skrzyzowaniu 2 w Przykorach rysunek 4.2, na skrzyzowaniu 3 (poza
miejscowosciami) rysunek 4.3, na skrzyzowaniu 4 w Miastkowie Kos$cielnym rysunek

4.4, a na skrzyzowaniu 5 w Starym Miastkowie rysunek 4.5. W Przykorach (rysunek
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4.2) po likwidacji objazdu trzeba pozostawi¢ znaki A-7 + T-6C na bocznym
wschodnim wlocie na skrzyzowanie, ktérych brakuje w stanie istniejgcym.

Tablice objazdowe typu F-8 umieszcza si¢ na skrzyzowaniach: numer 1
w Oziemkowce (tablica objazdowa numer 1), numer 2 w Przykorach (tablica
objazdowa numer 2), numer 4 (tablice objazdowe numer 3 w Miastkowie Koscielnym
przy wlocie od Zelechowa i numer 4 na wlocie od Woli Miastkowskiej) oraz numer 5
w Starym Miastkowie (tablica objazdowa numer 5). Ponadto w Starym Miastkowie na
wylocie ze skrzyzowania w stron¢ Oziemkowki ustawia si¢ znak typu F-5. Na gorze
kazdej z tablic objazdowych jest napis ,,Objazd zalecany”, a pod nim podany kierunek
docelowy objazdu. W czasie robdt nalezacych do etapow od I do VII na tablicach
objazdowych na odcinku symbolizujgcym objete robotami przejécie drogi przez
Oziemkowke powinna by¢ umieszczona miniatura znaku A-14 ,roboty na drodze”.
Miniatura takiego samego znaku powinna znalez¢ si¢ na znaku typu F-5 w Starym
Miastkowie. W czasie robot asfaltowych, kiedy obowiazuje zakaz ruchu tranzytowego
przez Oziemkdéwke, na tablicach objazdowych stowo ,,zalecany” powinno by¢
skutecznie zakryte tabliczkg w kolorze tla tablicy objazdowej, a w miejscu miniatury
znaku A-14 powinna by¢ umieszczona miniatura znaku B-1. Miniatur¢ znaku B-1
zamiast znaku A-14 nalezy takze umieSci¢ na znaku F-5. Po zakonczeniu robot
w Oziemkowce na wszystkich skrzyzowaniach na trasie objazdu powinno si¢
przywroci¢ stata organizacje ruchu usuwajac znaki tymczasowe, a na skrzyzowaniu
numer 1 w Oziemkdwce takze przywroci¢ state pierwszenstwo przejazdu wzdtuz drogi
powiatowej numer 1330W.

Wymagania techniczne. Do tymczasowego oznakowania pionowego nalezy
uzy¢ znakow duzych z folii odblaskowej typu 2. Znaki powinny by¢ dwukrotnie giete
krawedziowo (lub skonstruowane analogicznie). Nalezy je przytwierdza¢ na stupkach
stalowych 0 $rednicy okolo 70 mm, zaslepionych od gory, ocynkowanych, réwno
przycietych, w kolorze ocynku lub pomalowanych na szaro. Przed przystapieniem do
ustawiania nalezy wyznaczy¢ zgodnie z przepisami i1 projektem lokalizacj¢ znaku, tj.
jego potozenie i odleglos¢ od krawedzi jezdni lub $ciezki pieszo-rowerowej albo
chodnika uwzgledniajaca szerokos$¢ skrajni oraz wysokos¢ zamocowania tarczy (min.
2,5 m od powierzchni tej $ciezki lub chodnika do dolnej krawedzi znaku). Shupki
nalezy wkopa¢ na glebokos¢ przynajmniej 0,75 m 1 zabezpieczy¢ przez obroceniem
lub wyciagnigciem za pomoca przyspawanych poprzeczek, umieszczonych ponizej
poziomu terenu, lub przez obetonowanie w gruncie. Znaki tymczasowe ustawiane na
krétki okres moga by¢ umieszczane na stabilnych stojakach usytuowanych w taki

sposob, aby nie grozito potknigcie si¢ o0so6b przechodzacych w poblizu ani
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przewrocenie znaku przez wiatr. Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe stuzace do
mocowania znakéw, jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki, powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuklych karbéw. Znaki nalezy
przymocowac¢ w sposob utrudniajacy ich zdjecie, obrocenie, wygigcie itp. Dopuszcza
si¢ przymocowanie znakéw do stupdw przy zachowaniu powyzszych zasad.

Wygrodzenia, tablice typu U-3 i znaki typu U-21 musza by¢ umieszczone na
stabilnych stojakach, niepodatnych na przesunigcie albo przewrocenie przez wiatr.

Tymczasowe oznakowanie poziome umieszczane na krotki okres nalezy
wykona¢ z zd6ltej tasmy odblaskowej przyklejanej do nawierzchni jezdni, a
oznakowanie tymczasowe dtugotrwate — jako malowane, odblaskowe, przestrzegajac
zalecen producentdw materiatdw 1 sprzetu do znakowania. Kiedy tymczasowe
oznakowanie poziome staje si¢ nieaktualne, powinno zosta¢ skutecznie usunigete.

Znaki pionowe state lub tymczasowe, nieaktualne w danym etapie robot ale
potrzebne w kolejnym etapie lub po zakonczeniu wszystkich robot, powinny by¢
zdjete 1 potem umieszczone ponownie albo skuteczne zaslonigte na ten okres,
w ktorym sg zbedne. Nie dopuszcza si¢ przekreslenia takich znakdéw tasmag (poniewaz
jest stabo widoczna 1 podatna na zerwanie).

Nieaktualne oznakowanie poziome powinno zosta¢ usunigte, a jezeli okres braku
aktualno$ci jest krotki, moze zosta¢ przekreslone krzyzykami z zoétte; tasmy
odblaskowej przyklejanej do nawierzchni.

Tryb wprowadzenia zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu i jej odbioru
oraz przywracania lub wprowadzania organizacji statej powinien spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia wymienionego w punkcie i).

Obowigzkiem wykonawcy robdt jest kontrolowanie stanu oznakowania
pionowego 1 poziomego oraz dzialania sygnalizacji $wietlnej 1 usuwanie
mankamentow. Powinien takze sprawowac¢ nadzor nad osobami kierujgcymi ruchem.

Sygnalizacja $wietlna. Na obu koncach odcinka drogi przebudowywanego w
danym etapie robot nalezy ustawi¢ sygnalizatory dwukomorowe o $rednicy soczewek
300 mm. Powinny mie¢ niezawodne potacznie kablowe lub radiowe ze sterownikiem.
Kazda z dwoch grup sygnalizacyjnych K1 1 K2 sktada si¢ z jednego sygnalizatora.
Sygnalizacja powinna dziata¢ poza okresami wykonywania robot. Podczas robdt ruch
powinien by¢ kierowany przez uprawnione osoby, a sygnalizacja ma by¢ wylaczona.

Program sygnalizacji $wietlnej jest staloczasowy, jednakowy we wszystkich
etapach robdt. Zostat pokazany na nast¢pnej stronie. Ustalono go przy nastepujacych

zalozeniach:
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e czas trwania $wiatla zielonego 10 s pozwala na przekroczenie linii zatrzyman przez 3-4 pojazdy,

e predkos¢ dopuszczalna 30 km/h = 8,3 m/s,

e najdtuzszy odcinek etapu robot to 244 m, plus po 10 m do linii zatrzyman = 264 m,

e czas przejazdu 264/8,3 = 32 s, plus 3 s na hamowanie po zmianie Swiatet = 35 s czasu miedzyzielonego,

o dlugosc¢ cyklu sygnalizacyjnego 10 + 35+ 10 + 35 =90 s.

Sprawdzenie przepustowosci:
o liczba cykli w godzinie 3600/90 = 40,

o O O O

przecietna liczba pojazdoéw w cyklu mogaca przejecha¢ w jednym kierunku 3,5,
przepustowos¢ kierunku 3,5 x 40 = 140 pojazdow na godzing,
najwiekszy zmierzony potok w jednym kierunku: 128 pojazdéw w godzinach 17.00-18.00 (24 czerwca 2021 roku),

przepustowos¢ jest wystarczajaca.

Program sygnalizacji swietinej

Grupa

Kigrunek

K1

do Miastkowa Koscielnego

do Wilchty

Program startowy polega na wyswietleniu sygnatu czerwonego na obu sygnalizatorach przez 35 sekund.
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