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Definicje

Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:

»Zamawiajacy" — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robo6t i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

"Wykonawca" - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

“Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora;

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umoweg o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcag przedtozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze¢sci zamdwienia publicznego,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci

umowy.

"Oferta"- pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg¢ w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w
szczego6lnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

"Umowa" - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

"Dziennik budowy" — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)”-
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki 1 sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

"Dokumentacja projektowa™ - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz
rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach umowy, jak
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rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

1.9.  "Slepy Kkosztorys" - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe platnosci z okresleniem jednostek obmiaru 1 ilo$ci robot wg kolejnosci
technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy
Naktadéw Rzeczowych, KNR — Katalog Nakladow Rzeczowych, KSNR — Katalog
Scalonych Naktadow Rzeczowych.

1.10. "Kaosztorys ofertowy"— kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnoSci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robot, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy
element Oferty Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczattowe kosztorys
ofertowy ma charakter informacyjny i pomocniczy.

1.11. ,,Przedmiar robot” — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Zalaczony przedmiar
nie stanowi podstawy wyceny, poniewaz ustalono wynagrodzenie ryczattowe.

1.12. ,,Cena ofertowa brutto” — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkoéw, optat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar
robot.

1.13. "Inzynier" - obowigzki Inzyniera pelni Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub
fizyczna, w tym roéwniez pracownik Zamawiajacego, Wyznaczona  przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentaCja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.14. "Inspektor nadzoru' - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

1.15. ,Kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana 1 upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

1.16. ,,Konsorcjum” — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.

117. ,Koszt” — wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku z
realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

1.18. ,Materialy” — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktorych wykonania majg zostaé zastosowane.
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"Roboty budowlane™ (“roboty') - zespdt czynnosci podejmowanych przez
Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatéw 1 sprzetu.

"Teren budowy'— obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

"Wada™ — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

"Sprzet" — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowag wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad, begdace w
dyspozycji Wykonawcy.

"Dzien" - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

"Data rozpoczecia" - data, okreslona w warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

"Termin wykonania™ — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa wraz z przeprowadzeniem
prob koncowych, skompletowaniem operatu kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczgcia
do daty zakonczenia.

"Data zakonczenia" - data pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu, przez Wykonawcg robot
do odbioru koncowego.

"Urzadzenia tymczasowe" - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

"Cena jednostkowa- suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny,
kosztow nabycia materiatow 1 pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i1 zysku, wyliczona
na jednostke przedmiarowa.

", Zaplecze budowy” — cz¢$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno -biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce¢ materiatow, sprzetu, itp.

"Sila wyzsza" - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej, w
przypadku jej wystapienia Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
nikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

"Operat kolaudacyjny™ - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie
ilosci  wykonanych robdt; stanowigce podstawe do ich oceny 1 odbioru
cze$ciowego/koncowego.

sUumowa o podwykonawstwo” — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu



1.33.

1.34.

1.35.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

7

Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SWZ.

”Qdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbioér polegajacy na ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

?Odbior czeSciowy” - odbior czgsciowy polegajacy na ocenie wykonania cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

"Protokot odbioru czesciowego robot" — dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbior koncowy” - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

"Protokol odbioru koncowego robét'" — dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

,,Protokol odbioru usuni¢gcia Wad” — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usunig¢cia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

"Odbior pogwarancyjny' - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym

»Program zapewnienia jakoSci” — sporzadzony przez Wykonawce dokument
przekazywany Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady
dziatania systemu zapewnienia jakos$ci wykonywanych robot, w szczegdlnosci organizacje¢
kontroli jako$ci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnosci;

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

C) procedury zarzadzania jako$ciag na terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w r6znych porach roku,

d) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniaja

wymagania zarzadzania jakos$cia.
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Definicje
Definicje
Teren budowy jest przedstawiony w nastepujacy sposob:

Dokumentacja:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W — m. Garwolin, ul. Andersa na dtugo$ci 542m.

Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,
rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na pismie. Dokument
taki stanie si¢ wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby
upowaznione.

Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru
Przedstawiciel Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznaczy SWO0jego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, ktory bedzie przed
nim odpowiedzialny oraz bedzie wypetnia¢ obowiazki i korzysta¢ z uprawnien, jakie
zostang mu przekazane zgodnie z warunkiem 3.2.

Zamawiajacy moze czasowo przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kazdy z obowigzkéw i
uprawnien, ktore posiada, jak rowniez W dowolnym czasie cofng¢ udzielone upowaznienie.
Kazde dane lub cofnigte upowaznienie musi by¢ sporzadzone na piSmie 1 stanie si¢
obowigzujace z chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone Inspektorowi Nadzoru i
Wykonawcy.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

4.1.1. wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy 1 Dziennika

budowy,

4.1.2. zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
4.1.3. odbidr przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
4.1.4. terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie w §.3.

4.2.

4.3.

Obowiazki Inzyniera — Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie petnit:
- Pan Wojciech Rybicki lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie wypeltnia¢ obowiazki i dziata¢ w ramach kompetencji,
okreslonych w warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przy zatozeniu jednak, ze jezeli warunki umowy zawartej przez
Inspektora Nadzoru z Zamawiajacym naktadaja na niego obowigzek wczeSniejszego
uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez Zamawiajacego.
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Polecenia na piSmie.

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2. beda mie¢ forme
pisemng. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, to Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do takiego
polecenia, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢ pisemnie swoja ustng decyzje.

Jednoczesnie przyjmuje sie, ze jezeli Wykonawca w czasie nie dtuzszym niz 7 dni od
chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru
otrzymane polecenie i na takie potwierdzenie, nie wptynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw
na pismie, to bedzie ono uznane =za rownowazne Zz pisemnym poleceniem.
Postanowienia niniejszego warunku odnosza si¢ takze do polecen wydawanych przez
Inspektora Nadzoru.

Bezstronnos$¢ Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru.

Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma post¢powac
uznaniowo przy:

a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody,

b) zatwierdzeniu,

C) podejmowaniu dziatan, ktére moga dotyczy¢ praw i obowigzkow
Zamawiajacego lub Wykonawcy, powinien on postgpowaé bezstronnie, zgodnie z
warunkami umowy i bra¢ pod uwage wszystkie okolicznosci. Wszelkie takie decyzje,
opinie, zgody, zatwierdzenia lub inne dziatania, moga by¢ ponownie rozpatrzone,
sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami warunku 53.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia..

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow ich przedstawicieli
lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje
podwykonawcow lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakos$ci
wykonania rob6t lub dotrzymania termindéw, to moze on zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcow.

Umowa
Zawarcie umowy nastapi W ciggu 10 dni od daty wystania przez Zamawiajacego pisma
akceptujacego o wyborze oferty Wykonawcy.

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(1) Umowa

(2) Warunki umowy

(3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

(4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

(5) Przedmiar robot

(6) Dokumentacja techniczna (szkic, rysunek)
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(7) Inne dokumenty stanowigce cz¢$¢ umowy
Dokumentacja projektowa Zamawiajacego.

Dokumentacja techniczna:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W — m. Garwolin, ul. Andersa na dtugosci 542m.

Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot, po podpisaniu Umowy przekaze bezptatnie
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wicksza ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowe;j, sporzadzi je na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasnos$¢ i nie
moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Zakaz udostgpniania dokumentacji projektowej osobom trzecim, nie dotyczy
podwykonawcow, jak rowniez w odpowiednim, wymaganym zakresie innych podmiotow
zaangazowanych przez Wykonawcg¢ w realizacji zamowienia. Dokumentacja projektowa
zawsze moze by¢ udostepniana osobom trzecim za zgoda Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zwrdci Inspektorowi Nadzoru cala dokumentacje
projektowg otrzymang od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru na prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robot oraz
usuni¢cia Wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych rysunkéw i instrukcji.
Kazdy dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego na ktérymkolwiek etapie
realizacji Umowy i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci projekt budowlany pozostaje
wlasnosciag Zamawiajacego.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania ani do udostgpniania osobom trzecim
jakiegokolwiek dokumentu przekazanego mu przez Zamawiajacego w innym celu niz
zwigzanym z realizacjag Umowy.

Zamawiajgcy nabedzie wlasno$¢ dokumentow dostarczonych mu przez Wykonawce z
chwilg ich przekazania.

11. Zwloka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu polecen.

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru o kazdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentacji projektowej lub nie
wydanie polecen przez Inspektora Nadzoru moze spowodowac przerwe w robotach.

Jezeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w
ustalonym terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania polecen, o ktorych to
przypadkach, zgodnie z warunkiem 11.1. Wykonawca powiadomit Inspektora Nadzoru,
nastgpi przerwa w robotach to Zamawiajacy W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
1 Wykonaweca ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Jezeli nie dostarczenie przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowej lub nie wydanie polecenia bedzie spowodowane nie przedtozeniem przez
Wykonawce dokumentow, jakie zobowigzany byt przekaza¢ zgodnie z warunkami umowy
wtedy Inspektor Nadzoru wezmie pod uwage takie uchybienia przy ustaleniach
przewidzianych w warunku 11.2.
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Zobowigzania ogolne
Ogolna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie wady, wykona¢
niezb¢dne roboty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z nalezyta starannoscig i
zgodnie z postanowieniami dokumentoéw sktadajgcych si¢ na Umowe.

Wykonawca bierze na siebie peilng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, sporzadzong przez siebie dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne i odbioru robot budowlanych oraz za metody
organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu jej zawarcia, w
wysokos$ci 5%0 tacznej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp: w pienigdzu,
porgczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ ze
wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, przekazana
przez Zamawiajacego Szczegodtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, terenem budowy i jego otoczeniem,
jak réwniez uzyskac niezbedne dla sporzadzenia oferty informacje dotyczace:

- uksztattowania terenu budowy,

- Uzbrojenie terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

- warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

- mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego,

- mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wode, itp.

- stanu drog dojazdowych,

- innych danych potrzebnych dla sporzgdzenia oferty.

Zaklada si¢, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
mimo swego doswiadczenia nie mogl przewidzie¢, to ma obowigzek niezwltocznie
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Jezeli Zamawiajacy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za stuszng to w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

W ustaleniach beda wzigte pod uwage wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie moze
on wyda¢ Wykonawcy zgodnie z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie uzasadnione
dziatania Wykonawcy, ktore podjat on z braku odpowiednich polecen Inspektora Nadzoru.

Harmonogram robdt.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt opracowany w takiej formie i z takimi
szczegbtami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru.
Z harmonogramu powinno wynikac:
a) okres robot przygotowawczych,
b) kolejno$¢ wykonywania robot oraz terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia
poszczegodlnych etapéw lub elementow robot,
c) terminy uzgodnien niezb¢dnych do realizacji robot,
d) stosowane metody wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ na biezagco harmonogram robot w
zalezno$ci od faktycznego postepu robdt oraz wplywu tego postgpu na powigzania
z innymi robotami.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawiaé Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
uaktualniony harmonogram rob6t w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to
Zamawiajagcy moze wstrzymaé platnos¢ faktury Wykonawcy do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z warunkow umowy.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig, zgodnie z Umowa, Warunkami umowy, Oferta, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru rob6t budowlanych, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami
oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie wykonania uzgodnionym
w Umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci;

prowadzenie robot przez 0Soby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi,
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przejecie terenu budowy od Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem, ze od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca:
16.3.1. ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjag Umowy, w szczego6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré osob, ktore tam powstaly z winy Wykonawcy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

16.3.2. ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

urzadzenie na wiasny koszt m.in. terenu budowy i zaplecza budowy,

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz.,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy,

dostarczanie niezbgdnych atestow, wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych
przedmiot Umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bgdacego w
jego posiadaniu, jak réwniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie,

zrealizowania przedmiotu Umowy przy udziale osob posiadajacych kwalifikacje oraz za
pomoca sprzgtu posiadajgcego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie
wiladze dopuszczajace go do uzytku.

uzgodnienia wszelkich watpliwosci w dokumentacji technicznej zwigzanych z realizacja
robot budowlanych objetych Umowa z Zamawiajacym — Inspektorem Nadzoru,
niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru o kazdej
niezgodnosci w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajacego w zwigzku
z realizacja Umowy,

zapewnienia na wlasny koszt niezbgdnej infrastruktury socjalnej i technicznej dla osob,
dzigki ktorym realizuje Umowe, a takze odziezy ochronnej, niezbednego sprzetu
montazowego, narzedzi,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy
uwzgledniajgcego specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt budowlanych,
utrzymania w czystosci jezdni i ulic, przez ktore beda przewozone materialy i towar
niezbedny do realizacji Umowy, jak tez materialy rozbiorkowe oraz po ktorych poruszat
si¢ bedzie sprzet mechaniczny pracujacy na budowie,

wywoz 1 utylizacja materialéw z rozbiorki,

ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, jakich moga dozna¢ Zamawiajacy, jak i
Osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a takze zwigzane z
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nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponies$¢
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzen.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Potencjal Wykonawcy.

Wykonawca w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z ztozong Oferts.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma prawo zglasza¢ zastrzezenia 1 zada¢ od
Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje
si¢ niewlasciwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu
swojej pracy lub jej obecno$¢ na terenie budowy uznana jest przez Inspektora Nadzoru za
niepozadana.

Jezeli Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru zwréci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze Osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy zaakceptowany
przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru. Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru
cofnie swoja akceptacj¢ dla kierownika budowy, Wykonawca, w mozliwie najkrotszym
czasie od otrzymania decyzji Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, usunie Kierownika
budowy z terenu budowy i nie zatrudni go w zadnym innym charakterze przy robotach
objetych umows, a przedstawi Zamawiajagcemu - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
nowa kandydaturg.

Przypadek cofnig¢cia akceptacji dotyczy kierownika budowy i moze nastgpi¢ tylko z
uzasadnionych przyczyn, ktore beda wskazane, jesli taka sytuacja zaistnieje.

Kierownik budowy zobowigzuje si¢ do wypelniania swych obowigzkow zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany 0soby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowanil 0 udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia
Umowy, po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany, Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie wykonywania roboét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobeg
zastepujagcg 1 przedstawiajac  jej kwalifikacje co najmniej roéwne kwalifikacjom
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wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajgcemu — Inspektorowi nadzoru
propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt. 17.9. nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a W Sytuacjach
naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robot.

Wytyczenie robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za:
a) doktadne wytyczenie robot przez geodete uprawnionego - powyzszy fakt nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

b) prawidtowe ustalenie sytuacji, wysokosci i wymiardw wszystkich czgséci robot,

c¢) dostarczenie niezbednych przedmiotow pomiarowych i robocizny dla wykonania
wymienionych czynnosci.

Utrzymanie terenu budowy

Niezwlocznie po protokélarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje Si¢ wykonanie robot zwigzanych
z realizacja umowy.

Jesli wystapig okolicznosci, ktore beda wymagaty wstepu osob na teren budowy, Inspektor
Nadzoru kazdorazowo bedzie wydawal pisemne upowaznienie i skutecznie przekazywat
Kierownikowi budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki
sposéb, aby nie zaktocaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ 1 na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie;
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru najpozniej do dnia
odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie jednak upowazniony do zachowania na
terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materialow,
sprzetu 1 urzadzen tymczasowych, jakie beda mu potrzebne do wywigzania si¢ z
zobowiazan w okresie gwarancyjnym.
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Warunki bezpieczenstwa i ochrona Srodowiska naturalnego.

Wykonawca, w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad powinien:

a) w pelni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich osoéb upowaznionych do przebywania
na terenie budowy,

b) wykona¢ i utrzymywaé na swoj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia oznakowanie i
o$wietlenie terenu budowy,

¢) podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca w czasie wykonywania robdot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezb¢dne dziatania w celu ochrony s$rodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest usuwac¢ odpady z terenu budowy
z zachowaniem aktualnych przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U.
z 2021r. poz. 779 t.j.).

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek znaé i przestrzega¢ aktualnych
przepisOw prawnych, w tym wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 tj.) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
gospodarowania odpadami i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Ochrona robét

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia roboét do ich
odbioru koncowego. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami oraz przed
dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach 1 materiatach powstale w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on niezaleznie od tego z jakich
przyczyn powstaly (z wyjatkiem przyczyn, o ktorych mowa w warunku 21.3.)

- naprawi¢ na wilasny koszt w taki sposob, aby roboty i materialty odpowiadaty pod
kazdym wzglgdem wymaganiom specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych i
dokumentacji projektowej.

Jezeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrozen wymienionych w warunku 21.1. lub
w polaczeniu z innymi zagrozeniami, Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, w
granicach przez niego ustalonych, naprawi szkode lub strate.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko wynikajace z prowadzenia robot bez zamykania
ruchu. Wszelkie roszczenia uzytkownikoéw drog, jakie wplyng do zarzadcy drogi,
zwigzane z wykonywaniem robot, beda kierowane do zatatwienia do Wykonawcy.
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Ryzyko Zamawiajacego.

Ryzyko Zamawiajacego obejmuje:

a) straty lub szkody wynikte na skutek uzytkowania lub zajecia przez Zamawiajgcego
jakiegokolwiek odcinka robot, z wyjatkiem dziatan przewidzianych w warunkach umowy,
przy czym nie uwaza si¢ za zajecie przez Zamawiajgcego odcinka robot, gdy roboty sg
prowadzone bez zamykania ruchu.

b) straty lub szkody wynikte na skutek nie dostarczenia przez Zamawiajgcego,
Wykonawcy dokumentacji projektoweyj,

¢) dziatania sity wyzsze;.

Ubezpieczenia

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych
powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w
czasie realizacji robot, objetych Umowa.

Wykonawca powinien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete Umowag, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem
robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywilaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znalezienia, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

24.4. Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru spowoduje opdznienie

25.

25.1.

w realizacji robot, Zamawiajacy W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca
ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robot.

Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, materialu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym
prawem wlasno$ci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody.
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Przed przystapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
materiaty lub metody, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dowody
spelnienia wymagan okreslonych w warunku 25.1.

Jezeli nie dotrzymanie sformutowanych wyzej wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obciazg one Wykonawce.

Zrodla materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodet materiatow
miejscowych, wiaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, uzgodnienia administracyjne,
eksploatacje, ochrong przed erozja, rekultywacje i transport.

Zaklécenia ruchu i naruszenie praw osob trzecich.

Wszystkie roboty objete umowg winny by¢ wykonywane, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zakldcac bez potrzeby lub w stopniu wigkszym, niz to niezbedne, ruchu na
drogach publicznych 1 prywatnych przejSciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub innych 0S6b.

Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiajacego koszty odszkodowania i oplaty
wynikajace z niewykonania obowigzkow, o ktorych mowa w warunku 27.1, na terenie
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich bedzie za nie odpowiedzialny.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbg¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow. W szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdéw 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ Koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkow ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy
ciezar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektu inzynierskiego,
powinny by¢ zatwierdzone przez zarzadce drogi. Jezeli wystapi potrzeba wykonania
specjalnych wzmocnien drogi lub obiektu inzynierskiego, to Wykonawca winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takiej koniecznosci i 0 swoich propozycjach
wzmocnienia.

Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego

robot.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w warunku
29.1. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na wlasny koszt w Sposob zapewniajacy
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zgodno$¢ robdt 1 materiatdw z wymaganiami: Specyfikacje techniczne i odbioru robot
budowlanych, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

Materialy i jako$¢ wykonania robot.
Jakos$¢ materialow i robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow.

Zasady zapewnienia jakos$ci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci. Wykonawca przygotuje 1 przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Program zapewnienia jakosci.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakoS$ci.

Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

Na kazde zadanie Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow przeznaczonych do budowy: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng,

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.J.) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskie;j.

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
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Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do;

a) usuni¢cia materiatow nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym okreslonym w
warunku 30.6. z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jesli materialy lub jakos¢ wykonywanych robot nie
spelniaja wymagan Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, lub
nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen Inspektora Nadzoru w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w warunku 30.6., niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane przez Inspektora Nadzoru materialy do robot
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w warunku 30.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w warunku. 30.18.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢
poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i
przepisami.

Wszystkie badania kontrolne zlecone przez Inspektora Nadzoru okre§lone w SST
D.05.03.05 w rozdziale 6 (Kontrola Jakosci Robodt), Dokumentacji Projektowej i
Programie zapewnienia jakosci, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny
koszt przez laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezace pomiary i badania materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i ilo$ci materiatow 1 robot
oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosowane do Programu zapewnienia jakos$ci robot.

Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru placéwce badawcze;.

W przypadku wystapienia watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, co do
wykonanych badan kontrolnych, zostang one na wniosek Strony Umowy wykonane
ponownie przez niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poniesie strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami: Specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych oraz odpowiednimi
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normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli, zas wyniki wykazg, ze materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami: specyfikacji
technicznych i odbioru robdot budowlanych oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Kontrola wytwérni materialow

Wytwoérnie materialtdow mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jako$ci materiatow z
wymaganiami. specyfikacji technicznych i odbioru robot budowlanych. Jezeli wytwornie
materialdw nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
pozwolenie na dokonywanie kontroli.

Odbior robét przed zakryciem.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgltasza niezwlocznie gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru niezwtocznie dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i potwierdza odbior robot wpisem do Dziennika
budowy.

Powyzsze zapisy maja zapewnic ciggltos¢ wykonywania robdt bez zbednych przestojow.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce hiezwlocznie.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robodt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Wstrzymanie robot.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czgsci
na okres, ktéry uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robdt na czas
wstrzymania, w sposob, ktdry uzna za wlasciwy w nastgpujacych przypadkach;

a) jest to konieczne dla prawidtowego wykonania robot lub ich bezpieczenstwa, a
konieczno$¢ ta nie jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.
b) wynika z warunkoéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sa prowadzone
roboty,
¢) wynika z winy Wykonawcy,
d) na czas trwania warunkéw klimatycznych niezgodnych z wymaganiami Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
Zamawiajacy na podstawie przedlozonych przez Wykonawce dokumentow
ustali w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 33.1.
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a) przedtuzenie terminu wykonania robot,
Terminy realizacji umowy
Data rozpoczecia (patrz definicja 1.24)

Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

2)
3)
4)

5)

35.

35.1.

36.

36.1.

37.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

a. - program zapewnienia jakosci

b. - szczegdtowy harmonogram robot
- recepty laboratoryjne wraz z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia materiatow i
wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt, speilniajagcych wymagania zawarte w
normach wymienionych w pkt. 10 SST D-05.03.05
projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.
- $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.
- wyniki badan laboratoryjnych w zakresie wymagan co do wlasciwosci Kkruszyw
zastosowanych do produkcji mieszanek bitumicznych zgodnie z WT — 1 Kruszywa
Wymagania techniczne.
Wykonawca rozpocznie 1 bedzie realizowal roboty zgodnie z uaktualnionym
harmonogramem robot.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy ma obowigzek przekazania Wykonawcy terenu budowy po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 34.1,

Termin wykonania (patrz definicja 1.25)

Catos$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z terminem podanym w § 4 umowy:
- 170 dni od dnia zawarcia umowy,
- lub przedtuzonym terminem zgodnie z postanowieniami warunku 37.

Przedluzenie terminu wykonania robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do przedtuzenia terminu wykonania robot gdy:
a) zaistnieja przyczyny opisane w warunkach 11.2.,14.3.,24.4,33.2., 52.2;

Zmiana terminu wykonania umowy nastepuje na wniosek Wykonawcy ztozony nie pozniej
niz w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
whnioskiem przedtozy¢ Zamawiajacemu wyjasnienia i dowody potwierdzajace zasadno$é
zadania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca
nie wykaze rzeczywistego wplywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 37.1. na realizacje
przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo zadania przedtuzenia okresu wykonania umowy o ilo$¢
dni, w ktorych zdarzenie opisane w pkt 37.1. uniemozliwialo wykonywanie prac objgtych
umowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce
powinien zdecydowaé, czy i o ile przedluzy¢ termin wykonania robot, przy czym termin
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moze by¢ przedtuzony nie wigcej niz o ilo$¢ dni, w ktorych zdarzenie opisane w pkt 37.1.
uniemozliwiato wykonywanie prac objetych umowa.

37.5 W przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w pkt 37.1. Zamawiajacy sporzadzi

protokét konieczno$ci a zmiana terminu wykonania robot wprowadzona zostanie aneksem
do zawartej umowy z Wykonawca.

37.6. Zmiana terminu wykonania umowy moze dotyczy¢ wytacznie terminu realizacji tych prac,

38.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

39.

39.1.

39.2.

40.

ktorych wykonanie byto niemozliwe z powodu zaistnienia przestanek wymienionych w pkt
37.1.

Czas pracy i tempo robét.

Wykonawca nie powinien, bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywa¢ zadnych
czynno$ci na terenie budowy w nocy i w dniach wolnych od pracy. Jezeli w
wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia lub mienia lub tez bezpieczenstwa
robot beda wykonywane na terenie budowy niezbedne czynnosci w nocy lub w
dniach wolnych od pracy, to Wykonawca niezwlocznie w formie pisemnej powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru.

Postawienia warunku 38.1. nie dotycza czynnosci, ktore ze wzgledow technologicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu cigglym.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot, tempo robot zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigza
Wykonawce.

Jezeli w wyniku polecenia Inzyniera, zgodnie z warunkiem 38.3, Wykonawca uzna za
konieczne wykonanie robdt w nocy 1 w dniach wolnych od pracy, to bedzie on miat prawo
w formie pisemnej zwréci¢ si¢ do Inspektora Nadzoru o wyrazenie zgody. Jezeli jednak
kroki podjete przez Wykonawce pociaggna za soba dodatkowe koszty nadzoru
Zamawiajacego, to potraci on je z naleznosci Wykonawcy.

Odszkodowanie za zwloke.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania robét wtedy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie w §.7.
Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot ani z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Odbior koncowy robot.

40.1. Odbior koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce calosci robot

40.2.

budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
robot do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
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Jezeli catos$¢ robdt zgloszona do odbioru przejdzie zadowalajaco wszystkie badania i proby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego wykonanych robot.

Razem z wnioskiem (zgtoszeniem) o dokonaniu odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny, ktory bedzie podlegat sprawdzeniu
niezwlocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawiera¢: (dot. odbioru koncowego robot)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktoérych zasady
przygotowania i wykonania podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentoéw odbioru, ktoéra powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogélne
podsumowanie tychze wynikow ze stwierdzeniem zgodnos$ci z receptura i wymaganiem
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, lub jego brakiem (jezeli
nie spetnia to nalezy wskazaé, ktore parametry nie zostaly spetnione).

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentéw, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego (nie
dluzszy niz 21 dni).

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze roboty nie zostaty zakonczone, W porozumieniu z
Wykonawcg Wwyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku
(zgtoszenia) o dokonanie odbioru koncowego.

Odbior koncowy robot zostanie dokonany w ciggu 21 dni od daty zakonczenia
(z zastrzezeniem zapisu w warunku 40a.6. i 40a.7.).

Warunkiem zachowania 21 dniowego terminu odbioru koncowego jest zlozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodnosci przez Inspektora
Nadzoru.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru koncowego robot.
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Odpowiedzialnoesé za wady
Okres gwarancyjny.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jakosci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
(warunek konieczny) wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci na roboty wymagany przez Zamawiajacego
wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

Usuwanie wad

Wykonawca zobowiagzany jest do usunigcia Wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczajac termin na usuni¢cie Wad, zawsze uwzglednia
charakter i specyfike robot koniecznych do wykonania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i1 usterki stwierdzone w
przedmiocie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji — w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady.

W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
okreSlonym przez Zamawiajagcego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy, przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
poprzez zlecenie usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu — bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi.

Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane
pisemnie, najpozniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.

W trakcie wazno$ci gwarancji Zamawiajacy moze organizowac przeglady gwarancyjne
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego uczestnictwa w przegladach, o ktorych mowa
w warunku 42.6.

Usuniecie ewentualnych wad, usterek i awarii stwierdzonych w trakcie przegladu wymaga
protokolarnego potwierdzenia.

Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

W okresie r¢gkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzania
okresowych przegladow przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
co najmniej 1 raz w roku.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ewentualnej konieczno$ci wymiany urzadzenia w okresie gwarancyjnym
obowigzywac bedzie dtuzsza z gwarancji (Wykonawcy lub producenta).

Koszt usuniecia wad.

Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one, zdaniem Inspektora
Nadzoru:

a) w wyniku uzycia materialow i urzadzen lub  wykonania  robot
niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
dokumentacjg projektowa,

b) w wyniku btedow w dokumentacji projektowej, tylko co do dokumentacji, ktora
Wykonawca sam przygotowat,
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c) w wyniku nie wywigzania si¢ przez Wykonawcg z  zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.
Inspektor Nadzoru poswiadczy, ze wszystkie wady zostaty usunigte.

Kosztorys Slepy

Kosztorys slepy powinien zawiera¢ wszystkie roboty, ktore majg zosta¢ zrealizowane
przez Wykonawce w ramach umowy.

Kosztorys slepy —zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
Ptatnosci z okresleniem jednostki obmiaru i ilosci robot wg kolejnosci technologicznej ich
wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Nakladéw Rzeczowych,
KNR- Katalog Naktadow Rzeczowych, KSNR - Katalog Scalonych Naktadow
Rzeczowych.

Kosztorys ofertowy

Wypehiony formularz Kosztorysu ofertowego z wartoscig robot stanowiaca ceng ofertowsa
zamOwienia, ktora stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa).

Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szCzegdlnosci na podstawie dostarczonego
przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy element Oferty
Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczaltowe kosztorys ofertowy ma
charakter informacyjny i pomocniczy.

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidlowosci.

Wykonawca jest obowigzany informowaé Inspektora Nadzoru na biezaco o problemach i
okolicznos$ciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robot, lub opoznienie terminu wykonania
robot.

Od zajscia zdarzenh o jakich mowa w warunku 46.1. Wykonawca powinien
prowadzi¢ biezace zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

W ciggu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od zlozenia
powiadomienia, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowa
ocen¢ wptywu na termin wykonania robot.

| Dokonywanie obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiaru robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu
dokonuje sig¢:

a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

b) w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach,

c) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
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Faktury czesciowe

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktur
cze$ciowych.

Platnos¢ faktur czesciowych

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci faktur czgsciowych na roboty objete
Umowa w catym okresie ich realizacji.

Opoznienie platnosci.

W przypadku opo6znien platnosci, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania
ustawowych odsetek za zwtoke.

Odstapienie od umowy
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego i przez Wykonawce.

Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — PZP oraz Kodeksu Cywilnego,
Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
umowy W razie naruszenia przez Wykonawcge w sposob podstawowy postanowien

umowy.

Przez naruszenia w sposob podstawowy postanowien umowy Strony rozumiejg sytuacje
polegajace w szczeg6lnosci na tym ze:

1) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz waznosci polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia waznosci wygasajacej polisy i
zabezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiajagcemu nie pozniej niz 10 dni przed terminem
ich wygasniecia;

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sadu;

3) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementow robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z zapisami
Umowy, wskazaniami Zamawiajacego, w szczegdlnosci, jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywatl materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwno
waznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej;

5) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je na okres
pietnascie dni roboczych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na piSmie;

6) przypadku niezastgpienia dotychczasowego kierownika budowy osoba posiadajaca
doswiadczenie i kwalifikacje, nie mniejsze niz kierownik budowy/robot wskazany w
ofercie;

7) jezeli zaistniejg istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia umownego, wynikajace z
zawansowania prac na dzien odstgpienia od umowy.
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8) zajda przestanki, o ktorych mowa w art. 465 ust. 7 Ustawy Prawa Zamowien
publicznych.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych go do odstgpienia.

W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przyshuguje
wynagrodzenie za nie wykonang cze$¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa odstgpienia od umowy wywotuje skutek na
przyszto$¢; chyba ze inny skutek przewiduje umowa lub bezwzglednie obowigzujacy
przepis prawa. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia, w szczegdélnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie
pozostaja w mocy obowiagzki Wykonawcy powstate przed dniem odstgpienia.

Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytulu wad
wykonawczych czgséci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i
rekojmi w zakresie zrealizowanych robot oraz zobowigzan z tytulu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy;

1) jezeli Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robot i zlecenie to nie
zostanie wycofane w ciggu 30 dni,

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od
Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdtowe.
Strony w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokot
zdawczoodbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robo6t i ich
wyceny, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie
Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
badzZ zaniechanie bylo przyczyng odstapienia od umowy.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od Umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpoézniej W terminie trzydziestu dni usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do;

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i Urzadzen;

3) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy w ciggu trzydziestu dni od
daty podpisania przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia.
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Sila wyzsza
Sila wyzsza

Dziatania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenie 0 charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie Umowy
zgodnie z jej trescia.
Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczeg6lnosci: powoddz, pozar, ktory nie powstat
z winy Wykonawcy. Strona powolujgca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu. Po ustgpieniu przeszkod w realizacji Umowy, spowodowanych
zaistnieniem sily wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dolozy¢ staran dla nadrobienia
zalegtosci powstalych w wyniku nieprzewidzianych zadan. O ile stan sily wyzszej trwa
dhuzej niz jeden miesigc, kazda ze Stron ma prawo do odstapienia od dalszej realizacji bez
kar 1 odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia powstate przed zaistnieniem sily wyzszej
zostang rozliczone pomigdzy Stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej.
Zamawiajacy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ustali w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajace z warunkiem 52.1.

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Sprawy sporne
Procedura przy sprawach spornych.

Przed skierowaniem roszczen do sadu Strony wykorzystaja wszystkie procedury
rozjemczo - ugodowe.

Kary umowne

Za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z warunkéw
umowy, strony zobowigzane sg do zaptaty kar umownych, zgodnie z zapisami zawartymi w
Umowie w §. 7.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego, dokumentujac
to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek
pomigdzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.
Dochodzenie kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy potraci przewidziang w Umowie w §. 7. kare umowng z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nie potracenia naliczonej kary umownej z naleznosci Wykonawcy zgodnie z
warunkiem 54.4. zaptata kar umownych, powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni od zlozenia
Wykonawcy dokumentu potwierdzajacego naliczenie kary.
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55. Platnos¢ faktury koncowej

55.1 Zamawiajagcy wyptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na konto podane przez
Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

56.  Odbior pogwarancyjny

56.1. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem Wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

56.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot po uptywie
okresu gwarancyjnego.

56.3. Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 30 dni od dnia uptywu okresu gwarancji
jakosci robot tj. (zgodnie z ztozonym formularzem ofertowym Wykonawcy) od okresu
odbioru koncowego robot.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



